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ÚVOD
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologickou etapou prací vnitřních a 
dokončovacích na objektu rekonstruovaných budov bývalé zvláštní školy ve Vsetíně. 
Objekt je zamýšlen pro využití jako Domov pro seniory. Mnou zpracovaná etapě 
obsahuje řešení zařízení staveniště s řešením organizace výstavby, položkový rozpočet s
výkazem výměr, časovým harmonogramem, řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, návrhem strojních sestav a pracovních pomůcek a technologickými předpisy pro 
provádění podlahových konstrukcí se kontrolním a zkušebními plány pro vybrané práce 
vnitřní a dokončovací. Skladby podlah jsou navrženy s ohledem na účel místností. 
Nášlapné vrstvy s dlažbou pro nejnižší podlaží a schodiště, protiskluzová podlahovina 
pro hygienická zázemí a povlaková krytina pro ostatní plochy. Vlastní etapa prací 
vnitřních a dokončovacích navazuje na již hotové etapy výstavby.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
 
 
B1 – TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
OBJEKTU
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   ONDŘEJ BALCAR 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D.
SUPERVISOR
BRNO 2015                  
A. Identifikační údaje stavby
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Výměra:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory Strmá,
Vsetín“. Jedná se o část „SO01 nová budova“ navazující na budovu přístupnou z ul.
Strmá.
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B. Technická zpráva
1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNĚ  TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ
1.1 Zhodnocení staveniště a stavebního pozemku
Stará budova Zvláštní školy, Vsetín byla založena v roce 1928, dokončena v roce 1936
jako „Městský chudobinec na Vsetíně“. V roce 1967 byla vybudována nová budova jako
„Přístavba střední zdravotní školy Vsetín“ (v té době patřila budova SZŠ Vsetín). Stavba
se nachází v klidové okrajové části města. Stávající objekty se dnes nevyužívají a město
Vsetín, jako vlastník hledá pro jejich zachování nové využití.  Vhodnou funkcí, vzhledem
k lokalitě i stavební typologii objektů se jeví rekonstrukce objektů na Domov pro seniory.
Stávající  objekty  bývalé  školy  se  nacházejí  v severní  svažité  části  horního  města.
Lokalita je ohraničena ze severu a severozápadu přístupovou ulicí Strmou, z východu a
jihu bytovou zástavbou.  Areál  je  v současnosti  napojen na místní  komunikaci  (ulice
Strmá)  dvěma  vjezdy  podél  staré  budovy.  Na  pozemku  se  nachází  mimo  dvou
stávajících objektů i bývalé sportoviště školy a hřiště. Pozemek je svažitý jihozápadním
směrem s převýšením v zastavěné části až 7m.
1.2 Urbanistické a architektonické řešení
Stavba budoucího areálu Domova pro seniory Strmá ve Vsetíně je navržena na parcele,
která obsahuje původní objekty,  které jsou dnes nevyužívané a vlastník pro ně  hledá
nové využití.
Stará  budova  je  třípodlažní,  částečně  podsklepená,  nová  budova  je  dvoupodlažní,
podsklepená. Nová budova je dvoupodlažní, podsklepená má světlou výšku v 1. a 2. NP
3,3m, nástavba 3. NP světlou výšku 2,6m, v suterénu pak světlou výšku 3,0m. Součástí
podsklepení je bývalý kryt CO. Navržený spojovací krček navazuje na výškové členění
nové budovy a má světlou výšku v 1. a 2. NP 3,3m, ve 3. NP pak světlou výšku 2,6m.
Navržený spojovací krček je třípodlažní, nepodsklepený, výtahová šachta je navržena
do všech podlaží, včetně suterénu.
Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části obce.  Byly
brány v potaz architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v
oblasti staveb podobného typu, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality.
Urbanistické  a  architektonické  řešení  vychází  ze  stávajícího  hmotového  řešení
původních objektů školy a požadavků na funkční náplň Domova pro seniory s denním
stacionářem.  Důležitým  sjednocujícím  prvkem  je  zde  především  společný  vstup  a
zajištění bezbariérové komunikační vazby mezi oběma stávajícími budovami.
Společný vstup bude na úrovni  1.NP nové budovy.  Příjezd ke vstupu je zajištěn po
vnější rampě, na níž navazují parkovací stání.  Vstup je situován na osu třípodlažního
propojovacího krčku, jehož součástí je lůžkový výtah. Výškové rozdíly mezi úrovněmi
podlaží  1.  až  3.  NP  nové  a  staré  budovy  budou  řešeny  bezbariérově,  vložením
vyrovnávací rampy v části staré budovy.
Architektonické  řešení  objektu  spojovacího  krčku,  který  je  navržen  jako  vložená
ocelová  konstrukce  opláštěná  prosklenou  fasádou,  symbolizuje  most  mezi  novým  a
starým.  Kvůli  zastínění  velkoplošného  prosklení  jsou  navrženy  horizontální  pevné
lamely ve světle zeleném odstínu. 
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Stará budova bude po dokončení zateplovacího systému omítnuta, stávající  kamenný
sokl  bude zachován.  Fasáda  bude světle  krémové barvy (odstín  STO 32114).  Okna
budou lemována plastickou šambránou, zvýrazněnou odstínem šedé barvy (odstín STO
34334).  Lávka  z objektu  ve 2.  NP  je  navržena  jako  monolitická  ŽB  prostorová
konstrukce z pohledového betonu.
Stávající  velikost  a členění oken u nové budovy bude nahrazeno okny vyhovujícími
svými rozměry a členěním bytové funkci Domova. Fasáda objektu bude zateplena a
omítnuta. Okna budou plastová, s barevnou fólií pro exteriér, bílá v interiéru, zasklená
izolačním dvojsklem. Jihozápadní  fasáda  ve  2.  a  3.  NP je  rytmizována vysunutými
arkýři.  Jedná  se  o  vyložené  fasádní  hliníkové  konstrukce.  V 1.  NP jsou  navržena
v rytmu  arkýřů  francouzská  okna.  Na  severovýchodní  fasádě  jsou  okna  z bytových
jednotek  se  standardní  výškou  parapetu.  Sokl  budovy  je  zateplen  a  dokončen
dekorativní  stěrkou  Ceramitz.  Požární  schodiště  je  navrženo  jako  ocelové  s plným
(kapírovaným) zábradlím.
Pro zajištění bezbariérového provozu bude projekt řešit nový společný vstup do budov,
jehož  součástí  bude  spojovací  krček  a  přístavba  výtahu  vhodného  typu  pro  provoz
v budovách.  Nově  je  též  zřízen  bezbariérový přístup z ulice  Strmé do  staré  budovy
pomocí venkovní vyrovnávací rampy.
1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a řešení
vnějších ploch
1.3.1 Zemní práce
Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. 
Na  pozemku  byla  provedena  řada  inženýrsko-geologických  průzkumů,  které  jsou
uloženy v  Geofondu.  Pro podrobné  stupně  dokumentace však bude  třeba ověřovací
sondy. Předpokládá se zemina maximálně 3. třídy těžitelnosti. 
Před započetím zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí jejich
správci  (elektro,  telefon,  voda,  kanalizace  atd.),  zastavovaná  plocha  bude  zbavena
vegetace  v  místě  upraveného  vjezdu  a  nově  navrženého  vstupu  a  dojde  k demolici
objektu  spojovacího  krčku  a oplocení. Zemní práce spočívají v sejmutí vegetační
vrstvy v místech navržené stavby a ve výkopu suterénních částí, včetně rýh pro
základové pasy a patky  nového  spojovacího  krčku. Zemina bude skladována na
meziskladu v prostoru staveniště a bude použita pro hrubé a konečné terénní úpravy
a sadové úpravy.
1.3.2 Zakládání staveb
Základy  nově  navrženého  objektu  spojovacího  krčku  jsou  navrženy  z  prostého
monolitického  betonu.  Minimální  hloubka  základových  konstrukcí  pod  obvodovými
zdmi  musí  dosahovat  pevné  podloží  a  musí  být  minimálně  1,1m  pod  upraveným
terénem. Hloubky založení a šířky základů  budou upřesněny projektantem v dalších
fázích projektové dokumentace.
Stavba je založena nad hladinou podzemní vody na základové desce a štěrkopískovém
polštáři a betonových pásech.
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1.3.3 Stěny, příčky
Suterén nové budovy (původně učebnového pavilonu) je monolitický železobetonový a
částečně byl využíván jako kryt CO. Nadzemní část je provedena ze železobetonových
prefabrikovaných dílů. 
Stará budova je z klasického zdiva, tloušťky 600 a 450 mm. 
Obvodové stěny spojovacího krčku jsou navrženy jako systémová prosklená hliníková 
fasáda. Obvodové zdi stávajících objektů budou obloženy kontaktním zateplovacím 
systémem.
Spojovací  krček  bude  řešen  jako  samostatný  dilatační  celek.  Nosná  konstrukce  je
navržena  monolitická  betonová  s montovaným  ocelohliníkovým  pláštěm.  Výtahová
šachta  bude  navržena  rovněž  jako  samonosná  dilatační  konstrukce  vyzděná
z keramického zdiva v kombinaci se železobetonovými konstrukcemi věnců a překladů.
Mezibytové  příčky budou provedeny z  keramických  příčkovek Porotherm 25  AKU,
splňující  požadavky na zvukovou neprůzvučnost. Příčky hygienického zázemí budou
sádrokartonové. Příčky fy. Knauf, typu W 112 - 125 mm, CW 75, 40 mm izolace, desky
2 x KNAUF GKBI  12,5.  Podhledy fy Knauf,  typ  D 116 Sádrokartonové stropy s
kovová nosnou konstrukcí UA / CD   
 
1.3.4 Stropy
Z důvodu rekonstrukce veškerých energetických rozvodů a rozvodů vody, kanalizace,
rekonstrukce  otopné  soustavy  budou  vrstvy konstrukce  vybourány  na  nosné  vrstvy,
které budou následně urovnány a připraveny na aplikace následujících vrstev.
Strop  nad  suterénem  je  železobetonový  žebírkový,  strop  nad  1.a  2.NP je  dřevěný
trámový. Samostatně  bude nutno řešit stropní konstrukce staré třípodlažní budovy se
sedlovou střechou.  Zde z požárního hlediska nebude možno využít  stávající  dřevěné
stropy a tyto bude nutno nahradit za stropy nehořlavé. Předběžně se předpokládá použití
monolitických železobetonových konstrukcí v kombinací s ocelovými konstrukcemi.
V rámci  rekonstrukce  budovy  bude  nutno  vyměnit  veškeré  energetické  rozvody,
rozvody vody, kanalizace, rekonstruovat otopnou soustavu, provést kompletní zateplení
budovy s výměnou tvorových výplní. Po rekonstrukci bude budovy splňovat požadavky
Zákona  o  hospodaření  energií  č.406/200  Sb.  a  prováděcích  vyhlášek,  dále  náročné
požadavky ČSN 73 0540 na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Na ploché
střeše nové budovy jsou navrženy solární kolektory.
Stropní  konstrukce  nadstavby  3.NP  nové  budovy  je  zhotovena  z  monolitických
železobetonových panelů Spiroll tl.320 mm s následnou konstrukcí ploché střechy.
Překlady budou použity prefabrikované POROTHERM 23,8 mm a ocelové I nosiče.
Uložení překladů a I nosičů nutno věnovat zvýšenou pozornost. 
Střešní  konstrukce  je  tepelně  izolována  minerální  vatou  tl.220  mm  vloženou  do
konstrukce ploché střechy.
Stropy  v  prostorách  nové  budovy  ve  formě  lehkého  podhledu  ve  formě
sádrokartonového  podhledu  KNAUF  D113  2x12,5  mm -  s  ocelovou  dvouvrstvou
nosnou  konstrukcí  tj.  křížový  rošt  z  CD  60x27  mm  s  přímým  nebo  stavitelným
závěsem. 
Požadavek na požární odolnost - REI 30 (30minut). 
1.3.5 Podlahy, povrchy stěn a stropů
1.3.5.1 Povrchy stěn
Vnitřní omítky - omítka hladká vápenocementová štuková, plstí hlazená (Knauf MV-1 +
štuk MVJ - 1 ). V případě dostatečné rovinnosti povrchu stropních konstrukcí lze 
provést omítku hladkou jednovrstvou vápenocementovou štukovou, plstí hlazenou (štuk
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KNAUF MVJ - 1) + disperzní nátěr pro zvýšení přilnavosti omítky na betonový panel 
(KNAUF - Grundierung)  Náležitou pozornost je nutno věnovat vyztužení přechodů 
mezi různými druhy materiálu v konstrukcích - cihelné zdivo x žel. bet. věnce, přechod 
svislé zdivo x stropní konstrukce, ztužení omítky nutno provést skelnou tkaninou s oky 
10 x 10 mm (perlinka - např. Armovací tkanina Knauf 5/5 ). Rohy zdiva - zpevnění: 
rohová ochranná lišta na ochranu rohů do mokrých omítek např. Knauf „Eckleiste“, 
průřez 35/35 mm. 
Malby stěn - 2 x akrylátový penetrační nátěr + 2 x Detoxy Color v barvě bílá
Sádrokartonové podhledy– bez omítky, opatřeno nátěrem 2 x Primalex Karton v barvě 
bílá 
Obklady vnitřní keramické  - lepené lepícím tmelem Adesilex P9, spárovací hmota 
Ultracolor Plus 130, výrobce Mapei
koupelny, WC - obklady Rako Color One, barva bílá a modrá, vytvoření 
mozaiky, odstín matný, velikost 147x147mm, 
tloušťka 6mm výška obkladu 2000mm
provozní místnosti - obklady Rako Zebrano, barva sloní kost, velikost 
198x198mm, tloušťka 7mm, výška obkladu 2000/600 mm dle místnosti
 
1.3.5.2 Podlahové konstrukce  
Podlahovina Marmoleum - typ Marmoleum Real, barva H43 Barley, pásy o šířce 2m, 
výrobce Forbo s.r.o., lepené lepidlem Elastocol 590, výrobce Soprema Hydroizolace 
s.r.o
Protiskluzová podlahová krytina Altro - typ Altro X25 Classic, barva Pewter Gray, 
výrobce Altro Limited, distributor v ČR Anvi Trade s.r.o., krajina původu Velká 
Británie, lepené disperzním lepidlem Bostik Nobofloor PU16, výrobce Bostik, 
distributor Anvi Trade s.r.o.
Keramická dlažba - schodiště, haly, provozní místnosti – dlažba Rako Taurus Color 
Light Grey , velikost 300x300mm, tloušťka 9mm, na nášlapy schodů použity schodnice 
s protiskluzovou úpravou R10, , výrobce Lasselsberger, s.r.o., stavební lepidlo, lepící 
tmel Adesilex P9, Mapei, tl. 3mm, spárovací hmota Ultracolor Plus 113, výrobce Mapei,
s.r.o.
Skladby podlah:
P1 podlaha s dlažbou
dlažba Rako Taurus , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Adesilex P9, Mapei, tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm 
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající nosná stropní konstrukce
P2 podlaha s dlažbou na terénu
dlažba Rako Taurus , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Adesilex P9, Mapei, tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm 
tepelná izolace Bachl XPS300 SF  tl. 80 mm
asfaltový pás A 330H (2vsrtvy) + penetrační nátěr ALP
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stávající nosná stropní konstrukce
P3 podlaha s dlažbou na schodišti
dlažba Rako Taurus , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Adesilex P9, Mapei, tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
penetrace Nano Hloubková penetrace, zn. Soudal, 2 nátěry
stávající nosná stropní konstrukce
P4 podlaha s marmoleem
Marmoleum, tl.2,5mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol 590
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
P5 podlaha s marmoleem na terénu
Marmoleum, tl.2,5mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol 590
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm
tepelná izolace Bachl XPS300 SF  tl. 80 mm
asfaltový pás A 330H (2vsrtvy)+ penetrační nátěr ALP
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
P6 podlaha s protiskluzovou povlakovou krytinou
krytina Altro tl.2,5mm, lepené k podkladu lepidlem Bostik Nobofloor PU16
stěrková izolace proti vodě Aquafin 2K, 2 vrstvy
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm  
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
1.3.6 Výplně otvorů
Výplně otvorů jsou atypických rozměrů křídla otvíravá a sklápěcí. Stávající velikost a 
členění oken u nové budovy bude nahrazeno okny vyhovujícími svými rozměry a 
členěním bytové funkci Domova. Okna budou plastová, s barevnou fólií pro exteriér, 
bílá v interiéru, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou otvíravé směrem ven,
průchozí šířky 1000 mm. Křídla jsou do výšky 400 mm nad úrovní podlahy zaskleny 
bezpečnostním zasklením. Na straně dveřních závěsů jsou dveřní křídla ve výšce 800 – 
900 mm vybavena vodorovnými madly na šířku křídel. Zámek dveří je umístěn nejvýše 
1000 mm nad úrovní podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
Okna - budou použita okna plastová Vekra Premium s šestikomorovým profilem 
a izolačním dvojsklem. Utěsnění oken ve zdivu bude provedeno polyuretanovou pěnou.
Vchodové dveře - Vekra plastové 2600x4400mm, dveře dvoukřídlové se 
jednokřídlovými po obou stranách, barevné provedení -  bílé
Vnitřní dveře - dřevěné typové dýhované, výrobce Solodoor do dřevěných 
zárubní, dveře hladké nebo částečně prosklené dle typu místnosti, kování LK, typ 
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zámku dle druhu místnosti, včetně prahů potřebných šířek, resp. přechodových 
prahových lišt, zárubně – dřevěné obložkové Solodoor standardní
1.3.7 Izolace 
Hydroizolace v podlahách a na stěnách v mokrých provozech 
V mokrých provozech (sprchy, koupelny, sociální zařízení apod.) bude 
provedena hydroizolace podlah a stěn proti stékající vodě - pod krytinu Altro a obklady 
bude aplikována stěrková izolace proti vodě Aquafin- 2K. V rozích se do izolace 
zapracuje pružná páska ASO-Dichtband-2000. Výrobce Schomburg a.s.
Ochrana tepelné izolace v podlahách na terénu 
Asfaltový pás typu A - lepenka A 330 H položená na vrstvu tepelné izolace 
Výrobce Dehtochema Bitumat a.s.
Parozábrana v podhledech 
Parozábrana - folie Tyvek VCL. Folie Tyvek VCL se pokládá se vodorovně s 
přesahy 100 - 150 mm směrem po spádu. Přesahy pásů se přelepují samolepicí páskou 
Tyvek. Spojení parozábrany s jinými konstrukcemi - komíny, štítové stěny, vnitřní stěny,
příčky apod. - je třeba těsnit oboustranně lepící butylkaučukovou páskou. Materiál: folie
Tyvek VCL, samolepicí páska Tyvek, oboustranně lepící butylkaučuková páska Tyvek
Izolace tepelné v podlahách na terénu
tepelná izolace Bachl XPS300 SF  tl. 80 mm, tep.vodivost = 0,037 W/m.K., 
výrobce: Bachl, spol. s r. o.  , 
Kročejová izolace v podlahách 1.NP, 2.NP, 3.NP
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm, λD=0,036 Wm-1K-1 
1.3.8 Konstrukce tesařské, zámečnické a úprava povrchů
Zábradlí na schodištích ve výšce 1100mm, madlo 60/60mm, výplň fošny 30/165x5. 
Opatřeno impregnačním nátěrem LIGNOFIX - BOR - preventivní přípravek proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním (vč. dřevomorky domácí). Ředění 1:4 vodou.
Konstrukce zámečnické zahrnují dodávku madel a zábradlí, drobných kotevních prvků, 
šrouby ke spojování tesařských prvků apod. 
Zámečnické konstrukce budou ošetřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem 
syntetickým emailem. Primalex základ antikorozní vodou ředitelný (Primalex, a.s.), 
Primalex Praktik syntetický email, barva červenohnědá. (Primalex, a.s.)
Typové truhlářské konstrukce (vnitřní dveře) budou opatřeny nátěrem od výrobce. 
Venkovní dřevěné části střechy a dřevěné obklady fasád budou opatřeny nátěrem 
lazurovacím lakem. Silnovrtsvý lazurovací prostředek Xyladecor Oversol, odstín 
vlašský ořech. (Xyladecor, a.s.)
1.3.9 Schodiště
Požární schodiště je navrženo jako ocelové s plným (kapírovaným) zábradlím.
Vnitřní schodiště bude s dlažbou s protiskluzovou úpravou řádu R10.
1.3.10 Oplocení pozemku a terénní úpravy
Areál Domova bude oplocen typovým pletivem poplastovaným, zelené barvy s výškou
oplocení 1,8m. Stávající vstupní a vjezdové brány budou rekonstruovány. Hlavní vstupy
do objektu budou opatřeny interkomem s dálkovým ovládáním dveří. Zpevněná plocha
na západní části areálu bude pro parkovací stání z betonové dlažby H-profil 80mm. Na
východní straně budou provedeny terénní a parkové úpravy.
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1.3.11 Shrhutí pro splnění požadavků:
Podlahové konstrukce splňují požadavky na tepelně  technické a akustické vlastnosti.
Kročejová a vzduchová neprůzvučnost  je  dána konstrukčním řešením stavby,  a  je v
souladu s platnými předpisy. Požadavek na protiskluzovou úpravu povrchů  je splněn
výběrem  vhodných  podlahových  výrobků.  Povrchy  stěn  a  stropů  jsou  opatřeny
zdravotně nezávadným nátěrem na sádrokartonové a štukové omítky.
1.4 Zdravotně technické instalace
1.4.1 Vnitřní vodovod
Vodoinstalace  zajistí  rozvod  studené  pitné  vody,  teplé  vody a  cirkulace  teplé  vody
k jednotlivým zařizovacím předmětům v objektu.  Přívod pitné vody bude do objektu
realizován vodovodní přípojkou, které bude ukončena ve vodoměrné šachtě.
V objektu bude zřízen nový domovní vodovod a rozvod teplé vody s cirkulací. Studená
pitná voda bude do objektu přivedena z původní opravené vodovodní přípojky. Ohřev
teplé vody bude realizován v novém ohřívači teplé vody, který bude umístěn v 1. PP
objektu. Přípojka pitné vody je ukončena v 1. PP. 
Potrubí studené a teplé vody včetně cirkulace bude vedeno ve stěnách a v podhledech
objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 
Ohřev  teplé  vody  bude  realizován  v  zásobníkovém  ohřívači  o  objemu  300  l
s intenzivním ohřevem, který bude umístěn v kotelně v 1. PP.
Ohřívač  bude  na  potrubí  SV  napojen  přes  sestavu  armatur  s uzávěrem,  zpětným
ventilem a manometrem. Pojistný ventil je osazen přímo na ohřívači TV.
Jednotlivé  zařizovací  předměty  budou  na  potrubí  SV  a  TV  napojeny  pomocí
výtokových armatur. Armatury budou použity běžné v tlakové řadě PN 10 popř. PN  16.
Výtokové ventily a baterie budou použity běžné. Zařizovací předměty v hygienických
místnostech  budou  běžné  keramické.  V hygienických  místnostech  přístupných
veřejnosti budou zařizovací předměty instalovány v nerezovém provedení.
Potrubí vnitřního vodovodu bude zhotoveno z plastových polypropylenových trub PPR-
3. Pro potrubí studené vody bude použitá tlaková řada PN 10 a pro potrubí teplé vody
potrubí  PN  16.  Potrubí  vnitřního  vodovodu  bude  jednotně  izolováno  tepelnou
z lehčeného polyetylénu MIRELON v tloušťkách dle vyhlášky č. 151/2001 Sb.
Požární vodovod
V objektu bude zřízen nový rozvod požární  vody k jednotlivým hydrantům. Požární
vodovod bude veden samostatným potrubím od vstupu potrubí pitné vody v 1. PP do
budovy k jednotlivým požárním hydrantům v objektu. Požární vodovod bude proveden
z kovového potrubí. 
 
1.4.2 Vnitřní kanalizace
Je  navržena  splašková  kanalizace  DN150.  Vnitřní  kanalizace  bude  rozdělena  na
splaškovou a dešťovou kanalizaci.  Ležatá i svislá kanalizace bude z plastových trub
Geberit. Stoupací potrubí od WC bude vyvedeno nad střechu a zakončeno odvětrávací
hlavicí. Na této stoupačce také bude osazen čistící kus. Při přechodu ze svislé části do
ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu řadu. V místech napojení na venkovní
kanalizaci budou revizní šachty, kterou jsou součástí venkovní kanalizace.
Původní Souhrnná technická zpráva z projektu sloužícího jako podklad této Bakalářské
práce obsahuje rozšiřující informace pro celý areál.
1.5 Elektroinstalace, slaboproud a hromosvod
V rámci projektu bude provedena kompletní nová silnoproudá elektroinstalace všech
objektů a. Silnoproudá elektroinstalace bude  tvořena rozvody  pro  umělé  osvětlení,
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zásuvkovými rozvody,  napojením  pevně instalovaných  spotřebičů a technologickými
silnoproudými rozvody. Bude proveden kabelem CYKY ze stávající přípojkové skříně a
bude  ukončen  v novém  elektroměrovém  rozváděči  ,  který  bude  umístěn  v místě
stávajícího.  Odvod  z elektroměrového  rozváděče  do  nového  rozváděče  HR  bude
proveden kabelem CYKY 4Bx16. Z tohoto rozváděče pak  budou provedeny odvody do
jednotlivých podružných rozváděčů kabely CYKY.    
Silnoproudé rozvody
Rozvody v místnostech budou provedeny vodiči CYKYLo a kabely CYKY uloženými
pod  omítkou.  V kuchyňských  linkách  bude  v rámci  elektroinstalace  přiveden
samostatný přívod  pro  elektrické  sporáky a  myčky.  Nad  sporáky budou instalovány
digestoře,  které  bude  napojeny na  zásuvkové  okruhy.  Osvětlení  pracovní  plochy na
kuchyňské lince doporučuje projektant řešit v rámci dodávky kuchyňské linky. Všechny
vypínače  a  spínače  budou  instalovány  ve  výši  110  cm  ,  zásuvky  u umývadel  a  v
kuchyňských linkách 110cm. V suterénu budou zásuvky osazeny do výšky vypínačů tj.
110cm.Rozvody v koupelnách a prádelně  řešit  dle ČSN 33 2000 -  7 -  701 „Prostory
s vanou nebo sprchou a umývací prostory“ . 
1.6 Větrání
Účelem jednotlivých vzduchotechnických zařízení je ve větraných prostorech zajištění
prostředí  odpovídající  platným legislativním předpisům a požadavkům investora.  Při
určení  množství  větracího  vzduchu  bylo  vycházeno  z doporučené  dávky  čerstvého
vzduchu  na  jednu  osobu,  na  jedno  šatní  místo,  z odsávaného  množství  na  jeden
zařizovací  předmět,  z doporučené  výměny vzduchu.   Všechny prostory domova pro
seniory,  které  mají  okna jsou větrány přirozeně  pomocí  oken.  Pouze prostory,  které
nemají okna a je nutné je větrat jsou větrány nuceně pomocí VZT zařízení.
Větrání hygienických místností
Pro hygienické místnosti jsou navržena samostatná zařízení pro nucený odvod vzduchu.
Odváděný  vzduch  bude  uhrazován  přisáváním  vzduchu  z místností  větraných
přirozeným způsobem. Provoz VZT zařízení občasného charakteru.
Větrání čajových kuchyněk
Pro čajové kuchyňky jsou navržena samostatná zařízení  pro nucený odvod vzduchu.
Nad sporákem v kuchyňce bude umístěna digestoř. Odváděný vzduch bude uhrazován
přisáváním vzduchu z místností větraných přirozeným způsobem. Provoz VZT zařízení
občasného charakteru.
1.7 Ústřední vytápění
V objektu  domova  pro  seniory  bude  zřízeno  nové  teplovodní  ústřední  vytápění  se
zdrojem tepla stávajícím – přípojkou z rozvodů  CZT. Objekt domova pro seniory je
situován v okrajové části města Vsetín. Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN 060210
a ČSN 730542.1 ¸ 4 pro venkovní výpočtovou teplotu-17°C, oblast normální, polohu
budovy nechráněnou a osaměle stojící s charakteristickým číslem budovy B= 8 Pa0,67.
Ústřední  vytápění  objektu je  řešeno jako teplovodní  s  nuceným oběhem s tepelným
spádem topné vody 75/55oC. Jako otopných těles je použito deskových otopných těles.
Otopná  tělesa  jsou  umístěna  až  na  výjimky na  stěně  pod  okny Rozvod  tepla  bude
realizován pomocí čtyř větví z rozdělovače a sběrače topné vody. Pro každou budovu
bude zřízena dvojice topných větví,  a to vždy po fasádách – tj.  sever-jih a východ-
západ. Rozvod topné vody pro ústřední vytápění začíná na rozdělovači neregulované
topné vody v prostoru bývalé  kotelny.  Nad rozdělovačem topné vody bude umístěn
regulační uzel (s uzavíracími armaturami, běhovým čerpadlem, směšovací trojcestnou
armaturou, filtrem a vyvažovacím ventilem),  který zajistí  kvalitativní  přípravu topné
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vody v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu. Součástí regulačního uzlu je teplovodní
oběhové  čerpadlo.  Horizontální  rozvod  ekvitermně  regulované  topné  vody  bude
proveden pod stropem budovy v podhledech, popřípadě ve zdivu objektu. Otopná tělesa
budou  připojena  napojovacím  potrubím  z horizontálního  rozvodu  stupačkami.  Na
každém otopném tělese  bude  umístěn uzávěr  přívodní  vody s  termostatickou,  popř.
ruční  hlavicí,  na  vratu  topné  vody  bude  umístěno  regulovatelné  zpětné  šroubení  s
možností  vypouštěním  otopného  tělesa.  Potrubí  systému  ústředního  vytápění  bude
proveden  z měděných  trubek  pájených  na  měkko.  Rozvod  topné  v vody  v plynové
kotelně  bude  proveden  z  ocelových  trubek  závitových.  Potrubí  bude  uchyceno
objímkami ke stropu, popř.  na pomocnou ocelovou konstrukci.  Pro upevnění potrubí
bude  použito  pozinkovaných  objímek  s  gumovou  vložkou.  Pro  uchycení  potrubí  je
vhodné použít universální stavebnicové prvky. Kompenzace rozvodů přirozená. Potrubí
ústředního vytápění budou izolovány tepelnou izolací z minerální vlny s Al polepem v
tloušťkách  dle  požadavků  vyhlášky 151/2001 Sb.  Odbočky a  stoupačky k  otopným
tělesům ve vytápěných prostorách nebudou izolovány.
1.8 Požárně bezpečnostní řešení
Řešena jako samostatná část z projektu sloužícího jako podklad této Bakalářské práce.
Zhotovena autorizovaným technikem. Není přílohou Bakalářské práce.
1.9 Etapizace výstavby
- Rekonstrukce a výstavba proběhne ve dvou etapách, v bakalářské práci se zabývám
dvěma stavebními objekty z I. etapy
- - SO 04 stavební úpravy nové budovy
- - SO 05 nástavba nové budovy
1.10 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu
Dopravní obsluha je řešena po místní komunikaci – ulici Strmá.
Parkování obsluhy, případně  návštěvníků  je zajištěno na nově  vybudované zpevněné
ploše s 5 parkovacími místy před hlavním vstupem do objektu. Na parkovací ploše je
vymezeno  minimálně  5%  stání  z  celkového  počtu  parkovacích  stání  pro  vozidlo
zdravotně postižených osob. Odstavné stání bude upraveno způsobem uvedeným v bodě
3.1.  přílohy  č.  1  k vyhlášce  369/01  Sb.  a  označeno  mezinárodním  symbolem
přístupnosti podle bodu 1. přílohy č.2 této vyhlášky. K tomuto vyhrazenému stání je
zajištěn bezbariérový přístup.
1.11 Vliv stavby na životní prostředí, okolní pozemky a stavby
Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  osob  nebo  na  životní  prostředí.  Před
zahájením  zemních  prací  budou  na  staveništi  ověřeny  inženýrské  sítě,  podzemní
prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací bude
stavbyvedoucím nebo  pracovníkem jím  určeným zajištěno  na  terénu  vyznačení  tras
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.
1.12 Odpadové hospodářství
Při  zpracovávání  dokumentace  vycházeli  zpracovatelé  z následujících  předpokladů.
Budou vznikat odpady ze skupiny Odpadů vznikající při realizaci stavby
Při realizaci stavby bude nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. Odpad vznikající při
realizaci stavby bude předán na základě smluvního vztahu s investorem ke zneškodnění
organizaci nebo organizacím, které jsou k tomu vybaveny a oprávněny. Budou vznikat
odpady,  které  budou  produkovat  stavební  a  dodavatelské  firmy  během  výstavby.
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Odpady  (zemina,  beton)  nejsou  kontaminovány.  Podle  předběžných  propočtů  a
předpokladů se bude jednat o odpady ve smyslu vyhlášky č.337 Ministerstva ŽP, kterou
byl vydán katalog odpadů.
1.13 Způsob ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků
Stavební  činnost  bude  organizována  v souladu  nařízením  vlády  č.  362/2005  Sb.  o
bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích
s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky;  nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.  o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Problematika blíže řešena v bodě C9 Zpráva BOZP a C5.1 Zpráva zařízení staveniště
1.13 Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo
za následek poškození stavby, její části, technické vybavení, instalované vybavení nebo
okolní zástavby.
2. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stavba  negativně  neovlivní  svým  provozem  životní  prostředí.  Odpady  budou
likvidovány komunálním svozem odpadů.  V úvahu  připadají  (zatřídění  dle  katalogu
odpadů):
Z  hlediska  vztahů  k  životnímu  prostředí  nemá  stavba  zásadní  vliv.  Vlivem  nárůstu
vytápěného prostoru dojde ke zvýšené spotřebě tepla, teplé užitkové vody, pitné
vody a elektřiny. 
Vzrostlá zeleň, která bude vykácena při výstavbě bude nahrazena v obdobném
druhovém složení.
Dešťové  vody  budou  odváděny  přes  lapače  střešních  nečistot  venkovní  kanalizací  do
městské kanalizace.  Splaškové odpadní vody nebudou znečišťovány toxickými
látkami a jejich množství bude produkováno maximálně  32 m3  denně.  Odpadní  vody
budou vypouštěny do městské kanalizace.
Likvidaci všech odpadů budou provádět organizace, nebo fyzické osoby, které mají
pro tuto činnost patřičné oprávnění. Při provozu stavby bude vznikat běžný komunální
odpad. Uživatel před uvedením stavby do provozu uzavře smlouvu o likvidaci odpadů.
Tuhý komunální odpad z odpadových košů a ze zbytků jídel je ukládán do nádob 110 l
vně Domova. Svoz zajišťují smluvně Technické služby Vsetín. Odpad z jídla je ukládán
do  zvláštní  nádoby  s igelitovým  pytlem  a  odnášen  do  kontejneru  na  tuhý  odpad.
Nebezpečný odpad  je  ukládán  do  igelitových  pytlů  ve  zvláštní  větratelné  místnosti
v suterénu staré  budovy a  odvážen smluvní  firmou do spalovny.  Použitý biologický
materiál  (stříkačky,  jehly)  je  ukládán  do  uzavíratelných  kontejnerů  a  odesílán  do
spalovny.  Použitý  obvazový  materiál  je  společně  s použitými  plenkami  ukládán  do
igelitových pytlů a odvážen do spalovny. O množství nebezpečného odpadu je vedena
evidence  vedoucí  Domova.  Jednou  ročně  je  podáváno  hlášení  na  odbor  ŽP Města
Vsetín.  Hluk zařízení  VZT šířící  se do venkovního prostoru, případně  do chráněného
venkovního  prostoru  stavby  bude  omezován  vhodným  umístěním  sání  a  výdechů
jednotlivých  VZT  zařízení  popřípadě  tlumiči  osazenými  do  vzduchovodů.  Hluk  od
ventilátorů do okolí bude omezován jejich vhodným umístěním a vhodnou volbou typu
ventilátoru. Těmito protihlukovými opatřeními budou splněny povolené hodnoty hluku ve
vnitřním  a  venkovním  prostředí.  Papír a lepenka budou odvezeny do podniku
zabývajícího se sběrem použitého papíru. Papír nevhodný do sběru bude odvezen na
skládku domovního odpadu.
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Při  realizaci  stavebních  úprav  nebude  nic  spalováno  a  ani  žádná škodlivina  nebude
vypouštěna do ovzduší. Objekt bude vytápěn teplovodním ústředním vytápěním.
Původní Souhrnná technická zpráva z projektu sloužícího jako podklad této Bakalářské
práce obsahuje rozšiřující informace pro celý areál.
2.1 Bezpečnost při užívání
Stavba  je  navržena  tak,  aby  při  jejím  užívání  a  provozu  nedocházelo  k úrazu
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2.2 Ochrana proti hluku
Hluk šířící  se  do  vnitřního  prostředí  vzduchotechnickým zařízením bude omezován
tlumiči hluku osazenými do vzduchovodů. Hluk šířící se do venkovního prostoru bude
omezován vhodným umístěním sání a výdechů  jednotlivých VZT zařízení  popřípadě
tlumiči osazenými do vzduchovodů. Hluk od ventilátorů do okolí bude omezován jejich
vhodným  umístěním  a  vhodnou  volbou  typu  ventilátoru.  Těmito  protihlukovými
opatřeními budou splněny povolené hodnoty hluku ve vnitřním a venkovním prostředí.
Pro  omezení  šíření  chvění  do  stavebních  konstrukcí  jsou  ventilátory  připojeny  ke
vzduchovodům pomocí tlumících vložek, popřípadě spojek s pružným vyložením, pro
zavěšení  potrubí  bude  použito  závěsové  techniky  s pružným  vyložením,  prostupy
vzduchovodů přes stavební konstrukce budou zabezpečeny minerální vlnou.
2.3 Úspora tepla a energie
Budova je  navržena,  a  bude  provedena  tak,  aby spotřeba energie  na její  vytápění  a
větrání  byla  co  nejnižší.  Energetická  náročnost  je  ovlivněna  tvarem  budovy,  jejím
dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a
vytápěcími  systémy.  Při  návrhu  budovy  byly  respektovány  klimatické  podmínky
lokality.
2.4 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu
Celý objekt je navržen jako bezbariérový, ve smyslu Vyhlášky č.174/1994 Sb.
Přístup do objektu je zabezpečen po rampě od parkoviště s vyhrazeným stáním.
Vertikální komunikace v objektu je zabezpečena výtahem. Ve školní budově bude
zřízen evakuační výtah – čl.9.6.4 b) ČSN 73 0802 – objekt má 3 nadzemní podlaží a
může se v něm vyskytovat více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Pro klienty  se  zdravotním postižením budou zajištěny podmínky podle druhu jejich
zdravotního postižení, ve smyslu Vyhlášky č.108/2001 Sb. Součástí h yg i e n i c k é h o
zařízení je WC o rozměrech a s vybavením splňujícím  požadavky  výše  citované
Vyhlášky  č.174/1994  Sb.  Součástí  ubytování  jsou  dvoulůžkové  pokoje  s vlastním
zařízením pro osobní hygienu, ve smyslu Vyhlášky č.108/2001 Sb.
2.5 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy.
2.6 Ochrana obyvatelstva
Stavba  je  navržena,  a  bude  provedena  takovým způsobem,  aby neohrožovala  život,
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb.
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3. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)
Vodovodní přípojka
Přívod pitné vody bude do objektu realizován vodovodní přípojkou, která bude ukončena
ve vodoměrné šachtě. V objektu bude zřízen nový domovní vodovod a rozvod teplé vody
s cirkulací. Studená pitná voda bude do objektu přivedena z původní opravené vodovodní
přípojky. Přípojka pitné vody je ukončena v 1.PP.
Venkovní kanalizace
Dešťové vody ze střech budov a zpevněných ploch budou svedeny do dvorních vpustí a
odtud potrubím do dešťová kanalizace.
Splaškové vody budou svedeny do nové kanalizační přípojky splaškové kanalizace a dále
do městské stokové sítě.  Nová kanalizační přípojka zajistí  odvod běžných splaškových
odpadních vod do městské stoky splaškové kanalizace.
Přípojka tepla
Přípojka tepla není projektována.
Přípojka VN
Bude proveden kabelem CYKY ze stávající přípojkové skříně a bude ukončen v novém
elektroměrovém rozváděči , který bude umístěn v místě stávajícího.
Odvod z elektroměrového rozváděče do nového rozváděče HR bude proveden kabelem
CYKY 4Bx16.  Z tohoto  rozváděče  pak   budou  provedeny  odvody do  jednotlivých
podružných rozváděčů kabely CYKY.    
Je provedena je tvořena jímací soustavu hromosvodu, kovovými konstrukcemi budovy a
uzemněním.
Přípojka slaboproudu
Pro přípojku telefonu je uvažováno s využitím stávajícího kabelu pro objekt u u l .
S t r m á .  Tento kabel byl položen v nedávné době při realizaci nových kabelových
rozvodů Českého Telecomu a je dostatečně dimenzován pro potřeby D o m o v a
p r o  s e n i o r y . Kabel bude odpojen ze stávající přípojkové skříně telefonu na
stávajícím objektu a po nové výstavbě napojen na novou přípojkovou skříň.
Původní Souhrnná technická zpráva z projektu sloužícího jako podklad této Bakalářské
práce obsahuje rozšiřující informace pro celý areál.
13. ZÁVĚR
Souhrnná technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a
prací. Je nedílnou součástí grafické části projektu. Na úrovni daného stupně projektové
dokumentace  upřesňuje  požadavky  norem,  zákonů,  vyhlášek,  technických  a
technologických  předpisů,  investora,  architektonického  záměru.  Popis  nenahrazuje
prováděcí a výrobní dokumentace, pouze doplňuje grafickou část projektu.
Při  provádění  stavebních  prací  musí  být  dodrženy  platné  předpisy  a  nařízení  pro
výstavbu, platné ČSN a schválená projektová dokumentace.  Dále musí být  dodrženy
bezpečnostní předpisy pracovníků na stavbách a vyhláška úřadu bezpečnosti práce. 
Veškeré změny proti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým
dozorem.  Dále  musí  být  dodrženy bezpečnostní  předpisy pracovníků  na  stavbách  a
vyhláška bezpečnosti práce.
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Jestliže dodavatel  stavby nemůže  dodržet  předepsané  postupy či  návrhy,  či  má jiné
překážky nebo pochybnosti,  musí bezpodmínečně  vyrozumět  projektanta a technický
dozor investora, aby se daný problém vyjasnil. Při vlastním provádění stavby musí být
kóty ověřeny přímo na stavbě. 
Veškeré podzemní sítě musejí být vytyčeny při předávání staveniště- Podzemní kabely –
před zahájením zemních prací včetně pojezdu techniky a skládek stavebního materiálu
je investor povinen zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí u jejich správců.
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory Strmá,
Vsetín“. Jedná se o část „SO04/05 nová budova“ navazující na budovu přístupnou z ul.
Strmá.  Ostatní části areálu ( severní stará budova, nový spojovací krček a venkovní
úpravy) je řešena pouze okrajově nebo není zmiňování vůbec.
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1. Situace staveniště
Stávající  objekty  bývalé  školy  se  nacházejí  v severní  svažité  části  horního  města.
Lokalita je ohraničena ze severu a severozápadu přístupovou ulicí Strmou, z východu a
jihu bytovou zástavbou.  Areál  je  v současnosti  napojen  na místní  komunikaci  (ulice
Strmá)  dvěma  vjezdy  podél  staré  budovy.  Na  pozemku  se  nachází  mimo  dvou
stávajících objektů i bývalé sportoviště školy a hřiště. Pozemek je svažitý jihozápadním
směrem s převýšením v zastavěné části  až  7m. Stavba Domova bude realizována na
vlastních  pozemcích  investora.  Sousední  pozemky  nebudou  realizaci  stavby  nijak
dotčeny. 
2. Širší vztahy dopravních tras
Ke stavbě  vedou  jediná  přístupová  cesta  ze  severní  strany.  Stávající  komunikace  k
původním budovám bude rekonstruována. V této fázi výstavby počítáme s komunikací
navazující  na  ulici  Strmá  zhotovenou  z  makadamového  podloží  připraveného  na
vybudování komunikace a parkovacích stání budoucích objektů Domova pro seniory. Z
důvodu  špatného  přístupu  a  limitovaných  prostorům  staveniště  budou  nákladní
automobily vstupovat do prostor staveniště couváním. 
Obec Vsetín
30
Poloha staveniště v obci Vsetín
Staveniště na ulici Strmá, Vsetín (přístup z komunikace I/57)
31
Doprava betonové směsi z betonárky v Lhotě u Vsetína
3. Použité zdroje
www.mapy.cz
Projektová dokumentace stavby
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 1 Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a  spojovací  krček mezi  starou a novou budovou,  a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou  vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory
Strmá,  Vsetín“.  Jedná  se  o  část  „SO01  nová  budova“  navazující  na  budovu
přístupnou z ul. Strmá.
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 2 Materiály
Na objektu jsou navržené k použití dle skladeb podlah následující materiály:
P1 podlaha s dlažbou
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm 
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající nosná stropní konstrukce
P2 podlaha s dlažbou na terénu
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm 
tepelná izolace  Bachl EPS 100 Z  tl. 80 mm
asfaltový pás A 330H (2vsrtvy) + penetrační nátěr ALP
stávající nosná stropní konstrukce
P3 podlaha s dlažbou na schodišti
stávající nosná stropní konstrukce
P4 podlaha s marmoleem
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
P5 podlaha s marmoleem na terénu
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm
tepelná izolace  Bachl EPS 100 Z  tl. 80 mm
asfaltový pás A 330H (2vsrtvy)+ penetrační nátěr ALP
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
P6 podlaha s protiskluzovou povlakovou krytinou
betonová mazanina tl. 50 mm s ocelovou sítí 150/150/6 mm
separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart 100/5 mm  
kročejová a vzduchová izolace Isover N, tl. 40mm
stávající (nová) nosná stropní konstrukce
Skladby podlah viz. B1 Technická zpráva
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 3 Doprava
 3.1 Primární
Na  staveniště  bude  balený  materiál  dopravován  nákladními  automobily  ze
skladů subdodavatele. Z důvodu špatného přístupu a limitovaných prostorům staveniště
budou nákladní automobily vstupovat do prostor staveniště couváním. Veškerý materiál
bude dodáván  v původních  obalech  přímo od výrobce  a  bude s  ním nakládáno dle
pokynů o přepravě. Bude zamezeno jeho navlhnutí, namoknutí a vlivům prostředí.
Kari sítě pro betonové mazaniny budou dováženy nákladními automobily.
Betonová směs  pro mazaniny bude dopravována autodomíchávači  a  ukládání
přímo do konstrukce dopravníkem betonových směsí, viz.  B7 Návrh strojní sestavy a
pracovních pomůcek. 
Mechanizace se bude pohybovat po trase značené v bodu B5 Dopravní trasy.
Veškerý  dovezený  materiál  bude  revidován  z  hlediska  kvality,  kvantity  a
správnosti  dodávky dle objednávky a faktury,  bude proveden záznam do stavebního
deníku. U přejímání materiálu musí být přítomen stavbyvedoucí nebo mistr. 
 3.2 Sekundární
Materiál bude na staveništi dopravován pomocí drobné mechanizace, případně
ručně   v rámci 1. NP, pomocí stavebního elektrického výtahu nebo po schodišti pro
zabudování do vyšších pater.
 3.3 Skladování
Veškerý materiál bude uchováván v původním obalu a dle pokynů výrobce. Dále
bude materiál skladován dle platných norem a vyhlášek z hlediska BOZP a ochrany
životního  prostředí.  Materiál  bude  uskladněn  v  uzamykatelném  skladu  nebo  uvnitř
objektu. Z hlediska vlastností materiálu musí být  uchováván v prostorech s teplotou
vyšší 0°C. Musí být chráněn před klimatickými vlivy. Při  poškození obalu musí být
opětovně  nahrazen  nebo  být  zajištěna  identifikace  materiálu.  Materiál  bude  uvnitř
objektu skladován vhodně, aby minimálně narušoval plynulost prováděných prací.
 3.4 Průměrné spotřeby a minimální zásoby
Z hlediska velikosti budovaného objektu je možné stavbu dostatečně zásobovat. 
Bude průběžně  veden záznam o spotřebovaném materiálu  a  zajištěn jeho dostatečný
přísun, aby nebyla narušena plynulost prací na staveništi.
 4 Pracovní podmínky
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví  a
aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod
investorovi.
Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí brát ohledy na
noční klid (tj. od 22 do 6 hod.). Během provádění prací i v době, kdy nebude na stavbě
nikdo  přítomen  bude  uzamčena  vstupní  brána,  aby  se  eliminoval  možný  vstup
nepovolaných osob na staveniště Pracovníci musí mít přístup k veškerým rozvaděčům a
vypínačům potřebným k práci. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a
tuhnutí klesnout pod +5 °C.
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Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na
dostatečné příčné větrání. V případě nevhodného osvětlení je vhodné použít přenosné
halogenové stavební svítidla.
 5 Připravenost
 5.1 Připravenost stavby 
Do  stavebního  deníku  bude  zanesena  zpráva  z  předání  staveniště  mezi  hlavním
dodavatel  stavby  a  subdodavatelem  provádějícím  podkladní  vrstvy  podlahových
konstrukcí. Nedostatky musí být odstraněny před započetím prací. Při předání bude dále
přítomen investor nebo v zastoupení jeho technický dozor.
Před zahájením prací na dané etapě musí stropní konstrukce splňovat 
určitá specifika:
Beton dostatečně zralý, alespoň 28 dní starý
Dostatečná pevnost v tlaku a rovinnost v celé ploše
Maximální  vlhkost  3% hmotnosti  a  povrch  opatřen  nátěrem proti  vzlínající  
vlhkosti
 5.2 Připravenost staveniště
Rozvod  elektrické  energie  bude  zajištěn  z  rozvodné  skříně  (pro  220  a  380  V).  
Kanalizace  s  vodovodem jsou  napojeny na  veřejnou  síť.  Na staveništi   jsou
instalovány  buňky  pro  uschování  osobních  věcí  pracovníků,  dále  slouží  jako
převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s
umývárnou (jako WC bude použita chemická toaleta).
Veškerý materiál bude umístěn v bezprostřední blízkosti zpracování.
Zabezpečení primární a sekundární dopravy materiálu na staveništi.
Zabezpečení možnosti správného nakládání s odpadem.
Napojení  na  staveništní  sítě  rozvaděči  elektrické  energie  a  napojení  na
staveništní vodovod, zřízení skladovacích ploch dle potřeb subdodavatele.
Staveniště bude provizorně osvětleno přenosnými elektrickými svítidly.
 6 Obecné pracovní podmínky
V průběhu kladení  podlahovin  musí  být  dodrženy následující  klimatické  podmínky:
teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C, teplota podlahy nejméně 15 °C, relativní
vlhkost vzduchu nejvíce 75%, nejméně 40%.
Definované v předchozích bodech tohoto předpisu, 
3 Pracovní podmínky a 4 Připravenost.
 7 Personální obsazení
 7.1 Složení pracovní čety
Na provádění  prací  bude trvale  dohlížet  vedoucí  pracovní  čety a  namátkově
bude kontrolováno mistrem. Je kontrolována správnost provádění dle technologického
předpisu a dle kontrolního a zkušebního plánu. Pro jednotlivé úkony musí být vždy
daný pracovník kvalifikovaný a se stroji smí zacházet jen pracovník k tomu způsobilý a
proškolení. Za kvalifikaci a proškolení svých pracovníků zodpovídá vedoucí pracovní
čety a subdodavatel. Pracovníci budou seznámeni a budou si vědomi svých povinností,
odpovědností a práv.
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Pracovní četa je složena z pěti kvalifikovaných pracovníků:
1 vedoucí pracovní čety
2 pracovníci provádějící vrstvy podlah 
2 pomocní pracovníci
 7.2 Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků
Vedoucí pracovní čety
− znalosti v oboru Pozemní stavby a dané terminologii
− znalosti BOZP a kontrola dodržování
− vedení stavební dokumentace, orientace v projektové dokumentaci
− schopnost vedení čety a ohodnocení pracovníků
Pracovník provádějící vrstvy podlah 
− znalosti a orientace v problematice pokládky vrstev podlah
− znalosti technologických postupů a požadavků
Pomocný pracovník 
− znalosti v oboru Pozemní stavby a dané terminologii
− znalosti a schopnosti provádění pomocných prací na staveništi
 8 Stroje a pracovní pomůcky
Stroje : 
Autodomíchávač pro dopravu betonové směsi na betonovou mazaninu,
dopravník betonových směsí pro čerpání a ukládání betonové směsi,
vibrační lišta pro hlazení podlahové vrstvy,
stavební elektrický výtah pro dopravu materiálu,
kontinuální mísidlo.
Nářadí a pomůcky: 
Úhlová bruska pro optimalizace velikosti kari sítí,
laserová nivelační sada pro určení výšky,
ruční vozík pro dopravu materiálu po staveništi,
odvzdušňovací váleček
hřebové podešve pro odvzdušnění betonové mazaniny,
hadice průměru 25mm délky 30m,
zubaté hladítko s násadou,
ruční plynový hořák pro natavení asfaltových pásů,
lať pro rovinnost při řezání deskové izolace,
nožové řezadlo pro řezání deskové izolace,
štětce, kartáče a válečky pro aplikaci asfaltové izolace,
nástroje a pomůcky pro připravení podkladu a dosažení potřebné kvality,
lať pro určení rovinnosti podkladu.
Prvky BOZP: Pracovní oděv, pevná obuv, přilba, nákoleníky, brýle, rukavice
Informace o nasazení jednotlivých strojů a jejich technické údaje je obsaženo v
bodě B7   Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek.
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 9 Pracovní postupy
Izolace proti vodě – penetrační nátěr + asfaltový pás
Před zahájením prací musí být podklad zbaven zbytků prachu, mastných skvrn a
přebytečné vody. Musí vykazovat dostatečnou pevnost, provádí se až po úplném zrání
podkladní konstrukce, po 28 dnech.
Izolace proti vodě bude provedena pouze v 1.PP jako hydroizolační vrstva proti
zemní vlhkosti a ochrana proti radonovému riziku.
U materiálu bude provedena kontrola kvality a certifikace.
Nejprve je proveden penetrační nátěr výrobkem Dektrade Penetral ALP v jedné
vrstvě. Je aplikován z důvodu přípravy povrchu a vyrovnání pro aplikaci asfaltových
pásů.
Jedná se o asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. Penetrační
laky jsou za normální teploty černé tekuté látky, které jsou prosté vody a mechanických
nečistot.  Penetrační  laky mají  po  odpaření  rozpouštědla  dobrou  přilnavost  ke  všem
stavebním podkladům (beton,  kov,  zdivo  aj.).  Vnikají  hluboko  do  pórů  podkladu  a
vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatně  použité penetrační
laky nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti. Nevytváří hydroizolační
vrstvu.
Zpracovávají se zastudena aplikací štětcem nebo pokrývačským kartáčem. Před
použitím je třeba směs důkladně promíchat. 
Následně je aplikován asfaltový pás A 330H (2vsrtvy).
Všechny pásy se kladou jedním směrem a na vazbu tak, aby čelní spoje byly
vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Pásy se kladou s přesahy 8 cm v
podélném spoji a 10 až 12 cm v čelním spoji. Spoj musí být dokonale přetavený, čehož
důkazem je výlitek asfaltu vyteklý z přesahu pásu.
Pás je bodově natavován v síti o rozměrech 2m, vždy pěti body o velikosti talíře na 1m2.
Minimální  teplota  pro  aplikaci  je  5°C,  při  nižších  teplotách  bude  zajištěno
vytápění prostoru provizorním způsobem. Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků
se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více
než  5  mm.  Měření  se  provádí  na  2m  lati.  Pevnost  podkladního  betonu  by  měla
odpovídat třídě B 10 (C 8) dle ČSN 73 1205.
Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu
ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost silikátového podkladu by měla být taková, aby
se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem (obvykle se dosahuje při
vlhkosti do 6%). 
Izolační polystyrenové desky a ochrana
V jednotlivých patrech budou pokládány rozdílné typy tepelných a kročejových
izolací, v prostoru 1.PP bude pokládána vrstva z polystyrenových desek Bachl EPS 100
Z  tl. 80 mm a v prostoru 1:NP, 2.NP a 3.NP  kročejová a vzduchová izolace Isover N,
tl. 40 mm
U materiálu bude provedena kontrola kvality a certifikace.
Desky budou pokládány na přímo na podkladní vrstvu bez lepeni.
Po obvodu místnosti se položí dilatační pásy Isover N/PP z minerální izolace ,
které  slouží  k  zamezení  přenesení  negativních  vlivů  z  vertikální  konstrukce  do
konstrukce horizontální. 
Podlahové pásky jsou součástí systému výrobce izolací.
Poté  se  pokládají  izolační  desky  na  sraz,  začíná  se  vždy  celou  deskou  ve
vzdálenějším rohu místnosti. U krajů je desky musí upravovat nožem.
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Na  izolační  vrstvu  se  provede  pojistná  hydroizolace  (zabraňující  vnikání
vlhkosti do izolační vrstvy během mokrého procesu).
Jedná se o  separační PE fólie Baumit + okrajová dilatační páska PE standart
100/5 mm
Pásy  se  zpracovávají  volným  položením  na  podklad.  Spoje  se  řeší  volným
přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm, v místě přesahu bude přelepena páskou k
vytvoření  vrstvy  zabraňující  vlivu  betonové  mazaniny.  Minimální  teplota  ovzduší  i
vlastního pásu při zpracování je +5 °C. 
Položení podlahového pásku
Izolace deskami Isover Úprava rozměrů desek
Provedení poležení separační fólie
Betonová mazanina 
Následně bude provedena vrstva těžké plovoucí podlahy z betonové mazaniny
tloušťky 50mm. Vrstva betonové mazaniny bude vyztužena KARI sítěmi 150/150/6mm.
Tuto  fázi  musí  provádět  kvalifikovaní  pracovníci.  Je  důležité  správnost
provedení  pro  následnou  pokládku  nášlapných  vrstev.  Na  stěně  budou  vyznačeny
výškové značky pomocí laserové nivelační sady.
Nejprve bude umístěna ocelová síť  do plochy na betonové distanční prvky s
plastovým klipem Betodis 25mm. Správná výška bude určována dle laserové nivelační
sady.  Směs  bude  na  místo  dopravována  autočerpadlem,  které  bude  zásobováno
autodomíchávači s betonovou směsí. Směs se bude postupně ukládat od vzdálenějšího
rohu místnosti.
Při  dosažení  výškových  značek  bude  provedeno  zhutněni  vibrační  lištou  z
důvodu odvzdušnění vrstvy.
Následně je provedeno uzavření vylitých prostor z důvodu zamezeni průvanu. Po 48
hodinách  je  možné  upravit  povrch  začistěním okrajů,  oříznutím  izolačního  pásku  a
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pojistné hydroizolace v úrovni podlahy, odstraněním betonového šlemu na povrchu. 
Seříznutí izolačního pásku
Provedena následná kontrola rovinnosti.
Betonová  mazanina  se  nechá  vytvrdnout,  po  14  dnech  je  pochůzí,  ale  není
možné je více bodově zatěžovat, necháme tvrdnout 28dní.
Popis skladby: 
1. stropní konstrukce 
2. izolační desky  
3. podlahový pásek 
4. pojistná hydroizolace 
5. betonová mazanina
 10 Jakost a kontrola kvality
 10.1 Vstupní kontrola
Před zahájením prací na dané etapě musí stropní konstrukce splňovat 
určitá specifika:
Beton dostatečně zralý, alespoň 28 dní starý, vykazovat dostatečnou pevnost v
tlaku a rovinnost v celé ploše. Nerovnosti je možné upravit broušením. 
Maximální vlhkost vrstvy horních 2cm 3% hmotnosti a povrch opatřen nátěrem proti
vzlínající vlhkosti.
Podklad řádně napenetrován a vyschlý Nano Hloubkovou penetrací zn. Soudal,
2 nátěry na schodištích.
Před zahájením prací musí být podklad zbaven zbytků prachu, mastných skvrn a
přebytečné vody. Čištění bude provedeno průmyslovým vysavačem. Kontrola vedených
rozvodů v podlaze pomocí laseru.
Provedena  kontrola  dodaného  materiálu  dle  projektu  a  dodacího  listu,
certifikace,  kontrola betonové směsi,  třídy betonu, kameniva.  Kontrola typu výztuže.
Kontrola tloušťky a typu tepelných izolaci. Kontrola asfaltových pásů a hydroizolací v
nádobách. Kontrola správného zacházení s materiálem a uskladnění.
Kontrola zavadnutí omítek, provedení zasklení a ocelových dveřních zárubní.
Budou zřízeny dilatační celky včetně složitých detailů, provedena jejich kontrola
a kontrola zatmelení.
Veškeré kontroly provede stavbyvedoucí a budou zaznamenány do stavebního
deníku. Ke kontrole bude přizván investor nebo jeho technický dozor v zastoupení a
bude odsouhlasena projektová dokumentace a technologický postup.
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 10.2 Mezioperační kontrola
Průběžně  bude kontrolován postup dle technologického předpisu a projektové
dokumentace.
Kontrola rovinnosti podkladu, kontrola aplikace hydroizolace, kontrola překrytí
hydroizolace 100mm s možnou odchylkou 10mm, kontrola uložení izolačních pásků u
stěn  místností,  kontrola  pokládání  tepelné  izolace,  kontrola  výšky  izolace,  kontrola
celistvosti vrstvy, kontrola uložení pojistné hydroizolace, kontrola dotažení na stěny a
přelepení  páskou,  kontrola  výšky  uložení  výztuže  betonové  mazaniny,  kontrola
provádění lití směsi, kontrola odvzdušnění (prováděno 2x), kontrola správností větrání a
teploty v místnosti, kontrola dodržení technologické pauzy 2 dny.
Kontroly jsou zpravidla vizuální, případně přeměření rovinnosti latí o délce 2m,
možná odchylka 1,5mm, kontrola zarovnání dilatace.
U veškerých kontrol musí být přítomen stavbyvedoucí nebo mistr a proveden
zápis do stavebního deníku.
 10.3 Výstupní kontrola
Výstupní kontrola je prováděna až po vyzrání betonové směsi.
Je kontrolována rovinnost, která nesmí přesáhnou hodnotu 1,5mm při kontrole 2m latí.
Musí být dosaženo rovinnosti rohů a koutů. Pro následnou pokládku nášlapných vrstev
je povolena maximální vlhkost cementového potěru 3%.
Bude provedena kontrola provádění dle záznamů ve stavebním deníku srovnané
s projektovou dokumentací. Provedena kontrola průkazů o materiálu a provádění.
Následně může být provedena předávka staveniště k další etapě.
Veškeré kontroly provede stavbyvedoucí a budou zaznamenány do stavebního
deníku. Ke kontrole bude přizván investor nebo jeho technický dozor v zastoupení a
bude odsouhlasena projektová dokumentace a technologický postup.
 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Z hlediska BOZP musí být dodrženy veškeré v dané době platné zákony, nařízení vlády
a směrnice,  zejména se jedná o nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Detailní řešení je obsaženo v
B7 Zpráva  BOZP. Na dodržování  těchto předpisů  a  na bezpečnost  práce  a  ochranu
zdraví při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři.
 12 Životní prostředí
Bude dodržena norma 148/2006 Sb. O nakládání s odpady.
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel
stavby (stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu
nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou
předloženy  po  ukončení  stavby  při  kolaudaci,  resp.  předloženy  odboru  životního
prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.
V rámci zařízení staveniště je umístěn kontejner na odpad, odvoz bude prováděn
po domluvě s provozovatelem.
Recyklovatelné  odpady  budou  tříděné  dle  zákona  a  po  domluvě  s  místním
správcem  zajišťujícím  nakládání  s  odpady  v  obci  odvezen  na  sběrné  místo  nebo
skládku.
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V rámci etapy bude nacházeno i s látkami pro životní prostředí škodlivými, s
těmito látkami bude nakládáno dle platných norem a zákonů.  Jejich uskladnění bude
zajištěno na bezpečném místě, látky se nesmí dostat do styku s životním prostředím či
proniknout do spodních vod. 
Platí  přísný  zákaz  svévolného  nakládání  s  odpadem,  vytváření  neřízených
skládek a vylévání odpadů do vodních toků.
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí.
Hladina hluku ani prašnosti nebude obtěžovat okolí.
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 1 Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a  spojovací  krček mezi  starou a novou budovou,  a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou  vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory
Strmá,  Vsetín“.  Jedná  se  o  část  „SO01  nová  budova“  navazující  na  budovu
přístupnou z ul. Strmá.
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 2 Materiály
V objektu bude více druhů podlahových krytin dle užití jednotlivých místností. 
Na objektu jsou navržené k použití dle skladeb podlah následující materiály:
P1 podlaha s dlažbou
dlažba RAKO , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Unifix-2K(systém SCHOMBURG), tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
P2 podlaha s dlažbou na terénu
dlažba RAKO , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Unifix-2K(systém SCHOMBURG), tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
P3 podlaha s dlažbou na schodišti
dlažba RAKO , tl. 9 mm
stavební lepidlo, lepící tmel Unifix-2K(systém SCHOMBURG), tl. 3mm
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 5mm
penetrace Nano Hloubková penetrace, zn. Soudal, 2 nátěry
P4 podlaha s marmoleem
Marmoleum, tl.2,5mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol 590
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
P5 podlaha s marmoleem na terénu
Marmoleum, tl.2,5mm lepené k podkladu lepidlem Elastocol 590
samonivelační stěrka Cemix 30, tl 3mm
P6 podlaha s protiskluzovou povlakovou krytinou
krytina Altro tl.2,5mm, lepené k podkladu lepidlem Bostik Nobofloor PU16
stěrková izolace proti vodě AQUAFIN- 2K, 2 vrstvy
Skladby podlah viz. B1 Technická zpráva
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 3 Doprava
 3.1 Primární
Na  staveniště  bude  balený  materiál  dopravován  nákladními  automobily  ze
skladů subdodavatele. Z důvodu špatného přístupu a limitovaných prostorům staveniště
budou nákladní automobily vstupovat do prostor staveniště couváním. Veškerý materiál
bude dodáván  v původních  obalech  přímo od výrobce  a  bude s  ním nakládáno dle
pokynů o přepravě. Bude zamezeno jeho navlhnutí, namoknutí a vlivům prostředí.
Mechanizace se bude pohybovat po trase značené v bodu B2 Situace stavby se
širšími dopravními vztahy.
Veškerý  dovezený  materiál  bude  revidován  z  hlediska  kvality,  kvantity  a
správnosti  dodávky dle objednávky a faktury,  bude proveden záznam do stavebního
deníku. U přejímání materiálu musí být přítomen stavbyvedoucí nebo mistr. 
 3.2 Sekundární
Materiál bude na staveništi dopravován pomocí drobné mechanizace, případně
ručně  v rámci 1. NP, pomocí elektrického vrátku nebo po schodišti pro zabudování do
vyšších pater.
 3.3 Skladování
Veškerý materiál bude uchováván v původním obalu a dle pokynů výrobce. Dále
bude materiál skladován dle platných norem a vyhlášek z hlediska BOZP a ochrany
životního  prostředí.  Materiál  bude  uskladněn  v  uzamykatelném  skladu  nebo  uvnitř
objektu. Z hlediska vlastností materiálu musí být  uchováván v prostorech s teplotou
vyšší 0°C. Musí být chráněn před klimatickými vlivy. Při  poškození obalu musí být
opětovně  nahrazen  nebo  být  zajištěna  identifikace  materiálu.  Materiál  bude  uvnitř
objektu skladován vhodně, aby minimálně narušoval plynulost prováděných prací.
Dlaždice se skladují v suchých, čistých a uzamykatelných skladech. Krabice se
kladou do vázaných rovných figur na sebe do max výšky 1 m. Lepidlo a spárovací malta
v  suchých  plechových  skladech. Případně  suchá,  větraná  a  vytápěná  místnost,
minimální odstup od stěn 1 metr. Pokud dojde k poškození balení, okamžitě přelepte!
Podlahovina Marmoleum® se skladuje zabalená v suchu na stojato s potřebnou
dobou na aklimatizaci v prostorách, kde bude materiál kladen. Teplota v prostoru musí
být přitom nejméně 17 °C a relativní vlhkost vzduchu ne více než 75%.
Pásy krytiny Altro se skladují v rolích šíře 2m položených naležato.
Lepidla se skladují ve větraných skladech.
 3.4 Průměrné spotřeby a minimální zásoby
Z hlediska velikosti budovaného objektu je možné stavbu dostatečně zásobovat. 
Bude  průběžně  veden  záznam  o  spotřebovaném  materiálu  a  zajištěn  jeho
dostatečný přísun, aby nebyla narušena plynulost prací na staveništi.
 4 Pracovní podmínky
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví  a
aby byli pracovníci podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s
danou problematikou. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za
následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod
investorovi.
Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí brát ohledy na
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 6 Obecné pracovní podmínky
V průběhu kladení  podlahovin  musí  být  dodrženy následující  klimatické  podmínky:
teplota vzduchu a materiálu nejméně 17 °C, teplota podlahy nejméně 15 °C, relativní
vlhkost vzduchu nejvíce 75%, nejméně 40%.
Dále definované v předchozích bodech tohoto předpisu, 
3 Pracovní podmínky a 4 Připravenost
 7 Personální obsazení
 7.1 Složení pracovní čety
Na provádění  prací  bude trvale  dohlížet  vedoucí  pracovní  čety a  namátkově
bude kontrolováno mistrem. Je kontrolována správnost provádění dle technologického
předpisu a dle kontrolního a zkušebního plánu. Pro jednotlivé úkony musí být vždy
daný pracovník kvalifikovaný a se stroji smí zacházet jen pracovník k tomu způsobilý a
proškolení. Za kvalifikaci a proškolení svých pracovníků zodpovídá vedoucí pracovní
čety a subdodavatel. Pracovníci budou seznámeni a budou si vědomi svých povinností,
odpovědností a práv.
Pracovní četa je složena z pěti kvalifikovaných pracovníků:
1 vedoucí pracovní čety
2 pracovníci provádějící vrstvy podlah 
2 pomocní pracovníci
 7.2 Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků
Vedoucí pracovní čety
− znalosti v oboru Pozemní stavby a dané terminologii
− znalosti BOZP a kontrola dodržování
− vedení stavební dokumentace, orientace v projektové dokumentaci
− schopnost vedení čety a ohodnocení pracovníků
Pracovník provádějící vrstvy podlah 
− znalosti a orientace v problematice pokládky vrstev podlah
− znalosti technologických postupů a požadavků
− pokládání dlažeb, pokládka povlakových krytin
Pomocný pracovník 
− znalosti v oboru Pozemní stavby a dané terminologii
− znalosti a schopnosti provádění pomocných prací na staveništi
− míchání betonových a maltových směsí
 8 Stroje a pracovní pomůcky
Stroje : 
Řezačka na keramickou dlažbu,
stavební elektrický výtah pro dopravu materiálu,
děrovačka a fréza na dlažbu, vykružovací vrták,
elektrické nůžky na podlahové krytiny,
elektrická vrtačka s míchacím nástavcem pro míchání maltových směsí, lepidel a tmelů
laserová nivelační sada pro určení výšky,
úhlová řezačka na lišty.
Doporučuje se použití diamantových nástrojů pro dlažbu.
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Nářadí a pomůcky:
Ruční vozík pro dopravu materiálu po staveništi,
vícedílný válec o váze cca. 65 kg a šířce cca. 40 cm pro válcování podlahových krytin
hadice průměru 25mm délky 30m,
zubová stěrka, 
základní zednické nářadí,
sada pro spárování PVC podlahovin,
gumová stěrka, špachtle a hladítko,
lať pro rovinnost při řezání,
distanční zarážky pro dlažbu,
nožové řezadlo pro řezání protiskluzových krytin a pásů PVC,
čistící a oplachovací náčiní (koště, hadr, kbelík),
nástroje a pomůcky pro připravení podkladu a dosažení potřebné kvality,
lať pro určení rovinnosti podkladu,
háčkovité příchytky, kladivo,
tužka, úhlové měřítko, brusný papír, nůžky, kobercové pravítko,
libela, umělohmotné pravítko.
Prvky BOZP: Pracovní oděv, pevná obuv, přilba, nákoleníky, brýle, rukavice
Informace o nasazení jednotlivých strojů a jejich technické údaje je obsaženo 
v bodě B7 Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek.
 9 Pracovní postupy
Vnitřní keramická dlažba
Nezbytným předpokladem k zahájení kladečských prací  je příprava stabilního
podkladu,  který  musí  mít  dostatečnou  pevnost  a  musí  být  zbaven  zbytků  prachu,
mastných skvrn a přebytečné vody. Na podkladu je provedena samonivelační stěrka z
důvodu  dosažení  požadované  rovinnosti  povrchu.  Následně  je  provedena  stěrková
hydroizolace ve vlhkých prostorách.
Před zahájením kladečských prací se doporučuje rozložit keramické obkladové
prvky z několika kartonů do plochy min. 2 m2 a provést kontrolu celkového vzhledu a
zejména  prověřit  sestavení  obrazců  kombinovaných  z  různých  typů  výrobků,
různobarevných  základů  a  doplňků,  dekoračních  pásků  –  listel,  dekorů,  apod.
Doporučuje  se  nechat  schválit  navrženou  sestavu  majitelem,  investorem  nebo
uživatelem objektu.
Keramické  obklady  se  mohou  provádět  jen  tehdy,  jestliže  teplota  podkladu,
materiálu a místnosti neklesne pod +5°C. Plochy musí být suché, vlhkost do 4%.
Nejprve provedeme rozměření místnosti pro pokládku dlažby. Vyznačíme střed,
aby ubíhající  dlažba končila rovnoměrně  u okraje plochy. V prostoru haly a  chodeb
musíme  uvažovat  s  dilatačními  spárami,  jelikož  dlážděné  plocha  je  větší  20m2  a
připravíme lišty pro zhotovení pružné dilatační spáry.
Na  plochu  naneseme  lepící  tmel  a  rozetře  zubovou  stěrkou  pro  dosažení
rovnoměrného nanesení, šířka zubu závisí na velikosti jednotlivých dlaždic,  použijeme
šíři 6-8mm. Nanášíme vždy lepící tmel jen v části, kterou jsme schopni pokrýt dlažbou
v době než tmel zaschne a již není schopen vázat prvek. Samotné dlaždice nenamáčíme
do vody, bylo by zabráněno vázání vody z lepidla. Lepidlo rovněž naneseme na dlaždici
tak, aby pokrylo 100% plochy dlaždice. Korekční doba pro opravy je následně cca 10 až
15 minut. Pro zajištění pravidelných spár se používají distanční pomůcky. Lepidlem
znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit.
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Po dostatečném zavadnutí lepicího tmelu lze provádět spárování. Technologická
přestávka je  zpravidla 24hodin.  Spárování  je  prováděno flexibilní  spárovací  maltou,
nanášení gumovou stěrkou do spár. U stěn, v rozích a dilatačních spárách se spáruje
pružným silikonovým tmelem ve stejném odstínu se spárovací  hmotou.  Následně  je
nutné přebytečný materiál  očistit,  očistění se  provádí vodou po zhruba 15 minutách
houbou, v několika krocích.
Stěrková hydroizolace
V prostorách s keramickou dlažbou v mokrých provozech (hygienická zázemí,
WC,  úklid)  bude  provedena  vrstva  stěrkové  hydroizolace  proti  vodě  Aquafin-2K,
systému Schomburg, tloušťky 2mm.
V rozích a ve spojí stěny s podlahou se do izolace zapracuje pružná páska ASO-
Dichtband-2000. Izolační stěrku provést na stěny pod obklady do výšky 2000mm.
Jedná se o dvousložkovou flexibilní stěrkovou hydroizolaci.
Podklad musí byt  únosný,  pokud možno rovny,  na povrchu  s jemnými póry.
Musí být bez hnízd, otevřených trhlin a výstupků, bez prachu, separačních látek nebo
jiných vrstev snižujících přilnavost. 
Tekutou složku UNIFLEX-B nalit do čisté nádoby. Za stálého míchání přidat
práškovou složku AQUAFIN a smíchat na hmotu bez žmolků. K dosaženi konzistence
vhodné ke zpracování lze podle počasí a nasákavosti podkladu přidat max. 5 % (= 1,67 l
na 1 baleni) čisté vody. Pro zpracování Aquafinu-2K je třeba vytvořit minimálně dvě
plně  krycí  vrstvy.  Izolační  vrstva musí  vykazovat v cele ploše potřebnou minimální
tloušťku dle očekávaného zatíženi vodou.
První vrstvu provést na lehce zavlhlý podklad nátěrem zednickou štětkou nebo
kartáčem pro pokrývače dostatečně sytě a v hutně vrstvě na povrchu.
Druhou vrstvu nanést  stejným způsobem nebo stěrkovat  hladítkem kolmo na
směr  nanášení první vrstvy, do rohů  a koutů  (při  změně  roviny podkladu) vkládáme
hydroizolační pružná pásku v šířce 12cm. Druhý nános lze nanést teprve tehdy, když
první  nános  již  nemůže být  poškozen dalším nanášením (při  +20  °C nejdříve  po 4
hodinách). 
Nevytvářet silnější nános než 2 kg/m2 (= 1 mm tloušťky suché vrstvy) během
jednoho pracovního kroku. Nebezpečí vzniku trhlin z důvodu vysokého podílu pojiv.
Podlahovina Marmoleum®
Marmoleum®  se  je  dostupné  v  lamelách  pro  bytové  použití,  varianta
Marmoleum® Real.  Pro pokládku je  vždy nutný kvalitně  připravený podklad,  který
musí být suchý (vlhkost do 1%), rovný, čistý, hladký, celistvý nejlépe vystěrkovaný.
Musíme  upozornit,  že  Marmoleum®  jako  přírodní  materiál  má  řadu  specifických
vlastností,  proto  vždy  doporučujeme  na  pokládku  materiálu  Marmoleum®  využít
odbornou firmu, která vlastní certifikát společnosti Forbo.
Bude využito varianty, která dokonale padne k podlaze i zdem, je využití tzv.
vytahovaného soklu, kdy je část materiálu vytažena na stěnu, což má nejen estetický, ale
také  praktický  důvod.  Díky  tomuto  zakončení  se  materiál  snadněji  udržuje  a  čistí
zejména v rozích.
Linoleum  je  lepeno  disperzními  lepidly  bez  rozpouštědel,  roztírání  zubatou
stěrkou dle návodu. 
Po rozbalení rolí v pořadí podle jejich čísel, následuje hrubé přiřezání pásů s asi
5  -  10  cm přesahem na  každý pás.  Přírodní  linoleum se  před  nalepením na  délku
smršťuje  a  na  šířku  roztahuje,  proto  jednotlivé  pásy  před  kladením  přemotejte
dekorativní vrstvou směrem dovnitř. Při přiřezávání a zařezávání je nutno brát ohled na
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možné rozměrové změny, především ve spojích. Nezapomenout vždy odřezat obě hrany
pásu v šířce cca 1,5 cm, i když později budou spoje utěsněny tavným drátem (hrany
můžou být deformovány skladováním a jinou manipulaci).
Spoje by měly vést ve směru dopadu denního světla. Mezi podlahovou krytinou a všemi
svislými plochami, jako jsou stěny, vestavěný nábytek atd., je třeba nechat mezeru cca
1mm, aby se zabránilo tvoření bublin.
Po nanesení lepidla (zpravidla zubování B1) se polovina pásů postupně vtlačí do
mokrého  lepidlového  lože,  konce  pásů  se  opatrně  zpětně  prohnou  kvůli  odstranění
pnutí. Je nutno dbát na dobré smočení zad podlahové krytiny v lepidle, především ve
spojích.  Pokud  se  překročí  otevřená  doba  lepidla,  může  to  vést  k  nedostatečnému
smočení  zad podlahoviny.  Nesmí být  uzavřen  žádný vzduch  pod podlahovinou.  Pro
dosažení celoplošného smočení zad podhlahoviny je nutno celý povrch dobře přitlačit
např. korkovou deskou a nejlépe dodatečně také převálcovat (doporučujeme vícedílný
válec o váze cca. 65 kg a šířce cca. 40 cm). Toto provést, dokud lepidlo ještě nezaschlo
a je schopno lepit,  zpravidla 10 -  20 minut po položení,  nebo podle údaje výrobce
lepidla. Nesmí být uzavřen žádný vzduch! Přitlačení a válcování se provádí nejdříve na
šířku a potom na délku, aby bylo možno odstranit  případný uzavřený vzduch. Dutá
místa,  která  je  možno  zjistit  poklepem  a  konce  pásů  znovu  přitlačit  vyhlazovacím
kladívkem.
Provedení těsnění spáry tavným drátem Marmoweld MC pro Marmoleum® s
následným  ošetřením  spojů  přípravkem  WeldFinish.  Při  zatavování  spár  je
bezpodmínečně  nutné dodržet  vhodnou teplotu na svařovacím přístroji. Tuto práci je
možno provádět teprve po dostatečném vytvrdnutí lepidla. Je proto nutno po položení
dodržet čekací dobu nejméně 24 hodin, lépe však 2 až 3 dny. Dbát na údaje výrobce
lepidla.  Pokud je  čekací  doba s  ohledem na  podmínky při  tvrdnutí  a  schnutí  příliš
krátká, může dojít ke snížení lepivosti v prostoru švů a tím ke zvednutí okrajů.
Po dokončení pokládky nutno provést základní údržbu podlahové krytiny.
Protiskluzová krytina Altro
Pokládka  ktytiny  je  třeba  zajistit  odbornou  firmou,  která  je  k  tomu  dostatečně
kvalifikovaná a zná správné postupy a zákonitosti.
Protiskluzová krytina bude pokládány v pásech o šířce 2m. Vždy musíme dávat pozor
na směr kresby krytiny z estetických důvodů. Spoje mezi pruhy se snažíme přizpůsobit
tak, aby byly v místě, kde předpokládáme stojící nábytek. Pokládáme vždy na dokonale
rovinný podklad z důvodu možnosti porušení pruhů  krytiny. Připravené pásy krytiny
lepíme  celoplošně  lepidlem  Dvousložkovým  polyuretanovým  lepidlem  Bostik
Nobofloor PU16. Pásy krytiny si rozměříme do místnosti s rezervou 25mm u okrajů.
Pokládku začínáme rovnoběžně  s delší stěnou místnosti. Krytinu umístíme na určené
místo na podlaze a následně  svineme do poloviny její  délky, na připravený podklad
naneseme  lepidlo.  Krytinu  na  lepidlo  rozvineme  a  v  případě  potřeby  zařízneme.
Svineme  druhý  konec  a  pokračujeme  obdobně.  Podlahovinu  důkladně  přitiskneme,
nejlépe  válcováním.  Další  pás  ukládáme s  přesahem 15mm.  Na řezání  podlahoviny
používáme  z  důvodu  míru  opotřebení  speciální  nástroje  a  břity  k  tomu  určené
výrobcem.  Spoje  krytiny  tepelně  svařuje  z  důvodu  bezpečnostních  a  hygienických
norem. Překrývající  pásy podlahoviny uřízneme,  čímž nám vznikne spára cca 1mm,
následně  drážkovačem vytvoříme spáru 3mm širokou do tvaru U nebo V. Z důvodu
zavadnutí  lepidla  provedeme spáry po  cca  12  hodinách  s  použitím svařovací  šňůry
ALTRO. U složitějších detailů je třeba nastavit nižší teplotu. Po vychladnutí tepelného
sváru odřízneme část šňůry přečnívající nad povrch krytiny. 
Ukončení u stěny s obkladem:
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Ukončení u stěny profilem 
s konkávním zakončením:
Přechod na jinou podlahovou krytinu:
Použití  plastových  odtokových  žlabů  v  mokrých  provozech  vyžaduje  provedení
svařovací  šňůrou  ALTRO WR a  tmelu  ALTROMASTIC.  Musí  být  použity  vhodné
odtokové vpustě. Napojení na obklad musí být vodotěsné, přesah krytiny na stěnu 10 až
15 cm.
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Příprava vpusti při pokládce krytiny:
 10 Jakost a kontrola kvality
 10.1 Vstupní kontrola
Před zahájením prací na dané etapě musí stropní konstrukce splňovat 
určitá specifika:
Beton dostatečně zralý, alespoň 28 dní starý, vykazovat dostatečnou pevnost v
tlaku  a  rovinnost  v  celé  ploše.  Nerovnosti  je  možné upravit  broušením.  Maximální
vlhkost  vrstvy horních 2cm 2% hmotnosti  a povrch opatřen nátěrem proti  vzlínající
vlhkosti.
Před zahájením prací musí být podklad zbaven zbytků prachu, mastných skvrn a
přebytečné vody. Čištění bude provedeno průmyslovým vysavačem.
Podklad řádně napenetrován a vyschlý Nano Hloubkovou penetrací zn. Soudal,
2 nátěry.
V případě vedení inženýrských sítí vodorovným směrem v podlaze, předpokládá
se jejich vyhotovení a odzkoušení.
Zbytková vlhkost v potěrech se určuje měřením CM přístrojem.
Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle DIN 18365 jsou u cementových potěrů:
nejvíce 2,0 CM %
Výrobce je doporučené, aby kladení materiálu Marmoleum® bylo prováděno na
vystěrkovaný podklad
Provedena kontrola dodaného materiálu dle projektu a dodaciho listu pověřenou
osobou, kontrola lepících směsí, spárovacích hmot, dlažby (tloušťka, barva, velikost,
střep). Kontrola typu a barvy protiskluzové krytiny Altro a pásů Marmolea. Kontrola
asfaltových  pásů  a  hydroizolací  v  nádobách.  Kontrola  správného  zacházení  s
materiálem a uskladnění.
Kontrola zavadnutí omítek, provedení zaskelení a dveřních zárubní.
Budou zřízeny případné dilatační  celky,  provedena jejich kontrola a  kontrola
zatmelení.
Veškeré kontroly provede stavbyvedoucí a budou zaznamenány do stavebního
deníku. Ke kontrole bude přizván investor nebo jeho technický dozor v zastoupení a
bude odsouhlasen technologický postup.
58
 10.2 Mezioperační kontrola
Průběžně  bude kontrolován postup dle technologického předpisu a projektové
dokumentace.
Kontrola rovinnosti podkladu, kontrola aplikace hydroizolace, kontrola aplikace
asfaltového pásu ve vlhkých provozech.
Vždy je třeba provést kontrolu možnosti provádění z hlediska teploty a vlhkosti
prostředí, materiál je možné zabudovat až po jeho aklimatizaci v prostředí.
Teplota  prostředí  minimálně  15°C,  vlhkost  prostředí  max.  60%,  vlhkost
podkladu do 4% hmotnosti. Jedná se o obecné požadavky na lepení nášlapných vrstev
podlah,  u  materiálu  Marmoleum  výrobce  předepisuje  teplota  vzduchu  a  materiálu
nejméně 17°C, teplota podlahy nejméně 15°C, relativní vlhkost max. 75% a min. 40%.
Následující kontroly se liší dle typu nášlapné vrstvy konstrukce.
U  pokládky  dlažby  je  třeba  provést  kontrolu  položení  a  rozmístěni  před
závěrečním  spárováním  a  vyplňováním  dilatačních  spár  a  lišt.  Kontrola  rovinnosti
dvoumetrovou latí,  odchylka  max.  2mm na délce  lati.  Vizuální  kontrola  z  odstupu,
kontrola barevného odstínu, kontrola šířky spár (zajištění distančními křížky), kontrola
čistoty  provedení  lepení,  kontrola  provedení  spárovací  hmoty,  kontrola  dilatačních
prvků.
U  pokládky  materiálu  Marmoleum  se  kontroluje  dostatečná  vrstva  lepicího
materiálu, kontrola pokládání, kontrola šíře spáry před zatavením, kontrola provedení
spár, kontrola začištění u krajů a v rozích, kontrola v dilatačních celcích.
U pokládky protiskluzové krytiny Altro se kontroluje dostatečná vrstva lepicího
materiálu, kontrola pokládání, kontrola doléhání jednotlivých pásů, kontrola provedení
spojů, kontrola začištění u krajů a v rozích, kontrola odstupu u stěn a napojení v místě
přechodů.
Provedení kontroly je nutné před závěrečným zalištováním.
Kontroly jsou zpravidla vizuální, případně přeměření rovinnosti latí o délce 2m.
U veškerých kontrol musí být přítomen stavbyvedoucí nebo mistr a proveden
zápis do stavebního deníku.
 10.3 Výstupní kontrola
Výstupní kontrola je prováděna po provedení finálních úpravách podlah.
Je kontrolována rovinnost, která nesmí přesáhnou hodnotu 2mm při kontrole 2m
latí.
Musí být dosaženo rovinnosti rohů a koutů. 
Kontroluje  se,  zda  byla  dlažba  spárována  na  plochy menší  než  20  m,  jinak
provedení dilatačních spár. Vzhled podlahy se posuzuje z výšky 160 cm při osvětlení,
kontrola  všech  podstatných  procesů  prováděných  při  kladení,  rovinnosti  spar,  popř.
mechanické poškození.
Při přejímce hotové dlažby se provádí kontrola vzhledu ze vzdálenosti 3 a 20
metrů,  v  interiéru  minimálně  ze  vzdálenosti  2  metrů,  kontrola  průběhu  svislých  a
vodorovných spár z hlediska jejich pravidelnosti, vyváženosti a členění v ploše (jejich
souměrnost),  rovinnost  plochy (maximální  povolená  odchylka  1,5  mm /  2m,  nesmí
vyčnívat  z  roviny,  kontrola  velikosti  otvorů,  aby  se  daly  zakrýt  krycími  prvky,
maximální šíře spáry u provedených instalací (voda,...) je 5 mm, maximální šíře spáry u
provedených elektro krabic je 2 mm, spáry musí být hladké, rovné a stejně hluboké,
přilnutí k podkladu se kontroluje poklepem. Nesmí se ozvat dutý zvuk.
Při  přejímce  protiskluzových  krytin  a  podlah  z  materiálu  Marmoleum
kontrolujeme  rovinnost,  napojení  na  stěny,  napojení  pásů  navzájem,  svařování  u
Marmolea,  zalištování  u  stěn  a  přechodů.  Kontrola  provedení  v  místě  průchodu
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teplovodních instalací. Kontrola přilnutí k podkladu tahem.
Bude provedena kontrola provádění dle záznamů ve stavebním deníku srovnané
s projektovou dokumentací. Provedena kontrola průkazů o materiálu a provádění.
Následně může být provedena předávka staveniště k další etapě.
Veškeré kontroly provede stavbyvedoucí a budou zaznamenány do stavebního
deníku. Ke kontrole bude přizván investor nebo jeho technický dozor v zastoupení a
bude odsouhlasena projektová dokumentace a technologický postup.
 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Z  hlediska  BOZP musí  být  dodrženy  veškeré  v  dané  době  platné  zákony,
nařízení vlády a směrnice, zejména se jedná o nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při  práci na staveništích a
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Detailní řešení je
obsaženo v B9 Zpráva BOZP. Na dodržování těchto předpisů a na bezpečnost práce a
ochranu zdraví při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři.
 12 Životní prostředí
Bude dodržena norma 148/2006 Sb. O nakládání s odpady.
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel
stavby (stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu
nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou
předloženy  po  ukončení  stavby  při  kolaudaci,  resp.  předloženy  odboru  životního
prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.
V rámci zařízení staveniště je umístěn kontejner na odpad, odvoz bude prováděn
po domluvě s provozovatelem.
Recyklovatelné  odpady  budou  tříděné  dle  zákona  a  po  domluvě  s  místním
správcem  zajišťujícím  nakládání  s  odpady  v  obci  odvezen  na  sběrné  místo  nebo
skládku.
V rámci etapy bude nacházeno i s látkami pro životní prostředí škodlivými, s
těmito látkami bude nakládáno dle platných norem a zákonů.  Jejich uskladnění bude
zajištěno na bezpečném místě, látky se nesmí dostat do styku s životním prostředím či
proniknout do spodních vod. 
Platí  přísný  zákaz  svévolného  nakládání  s  odpadem,  vytváření  neřízených
skládek a vylévání odpadů do vodních toků.
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí.
Hladina hluku ani prašnosti nebude obtěžovat okolí.
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Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a spojovací  krček mezi starou a novou budovou, a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory 
Strmá, Vsetín“. Jedná se o část „SO01 nová budova“ navazující na budovu 
přístupnou z ul. Strmá.
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
1) Informace o staveništi
Za  staveniště  se  považuje  část  stavebního  pozemku  nacházející  se  na  pravé  straně
komplexu budov, který má plošnou výměru 1541m2. Na staveništi se vyskytují stávající
stavby bývalé  zvláštní  školy ve  Vsetíně,  v současné době  je  pozemek bez  využití  a
město Vsetín jako vlastník hledalo pro jeho zachování nové využití. V současnosti je
pozemek oplocen, ale dojde k výměně oplocení.
Před  zahájením  prací  budou  nejprve  vytyčeny  rohové  body  pozemku.  Poté  budou
pokáceny stromy,  odstraněny keře,  kořeny a  sejmuta  ornice,  uskladněna na  deponii
mimo  stavební  pozemek,  na  předem určenou  skládku  a  po  dokončení  stavby  bude
kompletně  použita  pro  rekultivaci  a  pro  finální  sadové  a  parkové  úpravy.  Zemina
z výkopů základových rýh bude ponechána na deponii v blízkosti stavby a po provedení
základů kompletně využita pro hrubé terénní úpravy okolí stavby.
Hranice staveniště bude souvisle oplocena do výšky min. 1,8 m tak, aby byla zajištěna
ochrana staveniště  a  oddělovalo prostor staveniště  od okolí  .  Přístup na pozemek je
zajištěn z obecní  místní  komunikace  na  ppč.  223,  která  je  napojena  na  silnice  I/57,
silnice I. třídy spojující města Vsetín a Valašské Meziříčí.
Vjezd na stavební pozemek se realizuje pomocí uzamykatelné brány. Po staveništi se
budou pohybovat  pouze pracovníci  zhotovitele,  stavebníci,  jejich  odborní  zástupci  a
zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor.
2)  Významné sítě technické infrastruktury
       Před  zahájením  stavebních  prací  musí  být  protokolárně  vytyčeny  veškeré
inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho přilehlém okolí. Toto vytyčení provedou
odpovědní  zástupci  jednotlivých  majitelů  inženýrských  sítí  na  základě  objednávek
stavebníka, popř. zhotovitele stavby, a to zpravidla za úhradu.
         Na staveništi  se nenacházejí  žádné inženýrské sítě,  v okolí stavby jsou sítě
v komunikaci a přilehlých zelených pásech. Způsob ochrany jednotlivých sítí vyplývá
z požadavků obsažených ve vyjádřeních v dokladové části projektu.
3) Napojení  staveniště  na  zdroje  vody,  elektřiny,  odvodnění
staveniště apod.
       Staveništní přípojky obecně budou provedeny odbočkami z přípojek stávajících,
které jsou na pozemku a byly pro rekonstruované objekty.  Staveništní přípojka vody
bude provedena v místnosti úklidu -1,23 v 1.PP objektu, staveništní přípojka NN bude
napojena  v elektroměrném  rozvaděči  na  hranici  pozemku.  Staveništní  napojení  na
kanalizaci bude do nově zbudované šachty splaškové kanalizace.
Staveniště není třeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat, neboť se nejedná o
stavbu  s hladinou  podzemní  vody v místě  stavby,  dešťové  vody budou  vsakovat  do
půdy. Případně bude požito čerpadlo na odstranění vody.
4) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
Staveniště  bude  zajištěno  proti  úmyslnému  nebo  nahodilému  vniknutí  oplocením
s bránou, která bude během provádění stavebních prací uzavřena, mimo pracovní dobu
65
uzamčena. Oplocení musí být provedeno z materiálů  dostupných pro zhotovitele tak,
aby nemohlo dojít ke zranění zrakově a pohybově postižených osob.
Další  požadavky  na  zajištění  staveniště  jsou  obsaženy  v odstavci  1  přílohy  č.  1
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
5) Uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska  ochrany
veřejných zájmů
       Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníků
tak,  aby nebyl  omezen  provoz na veřejných  komunikacích  a nebyla narušena  práva
třetích osob, zejména vlastníků  sousedních parcel.  U vozidel vyjíždějících ze stavby
musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky aby nedocházelo
k jejímu znečištění. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 a
22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách
6) Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových  i  stávajících
objektů
        Na stavebním  pozemku se nacházejí stávající stavby, které budou využity jako
zařízení  staveniště  ve  formě  skladu  materiálu  pro  práce  vnitřní  a  dokončovací.  Pro
zhotovení stavby se předpokládá maximálně osazení tří mobilního kontejneru sloužícího
jako šatna a kancelář  stavbyvedoucího či  mistra a jednoho kontejneru na skladování
drobného materiálu. Vlastní řešení zařízení staveniště bude záviset na zhotoviteli a to
především na vzdálenosti jeho sídla od stavby.
Doprava  materiálu  na  staveniště  bude  probíhat  nákladními  automobily,  v případě
dovozu  paletového  materiálu  bude  použito  automobilu  s hydraulickou  rukou  pro
vyložení palet na pozemek stavebníků. Pro dopravu některých materiálů se předpokládá
krátkodobé nasazení čerpadel betonu.
Skladování materiálů bude probíhat případně na volných částech stavebního pozemku
podle potřeby.
7) Popis staveb a zařízení staveniště vyžadující ohlášení
Jedinou stavbou zařízení staveniště,  která by mohla vyžadovat ohlášení, je v souladu
s odst.2g)  §104  stavebního  zákona  mobilní  kontejner  sloužící  jako  šatna,  protože
obsahuje elektrické topení a slouží k pobytu osob.
8) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví
Během provádění stavebních prací  musí být striktně  dodržovány ustanovení nařízení
vlády č.  591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví  při  práci  na  staveništích  a  dále  nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.  O  bližších
požadavcích  na bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na pracovištích  s nebezpečím
pádu  z výšky  nebo  do  hloubky.  Odpovědnost  na  bezpečnost  spočívá  na  zadavateli,
zhotoviteli i stavebním dozoru.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §
15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi
vykonávány práce a  činnosti  vystavující  fyzickou osobu zvýšenému ohrožení  života
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nebo  poškození  zdraví.  Plán  má  být  zpracován  tak,  aby  plně  vyhovoval  potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska
časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a
podstatným změnám během realizace stavby.
9) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.
Odpady je  možno  likvidovat  výlučně  v zařízeních,  které  mají  oprávnění  k likvidaci
odpadů  a  doklady  o  předání  odpadů  do  těchto  provozoven  musí  zhotovitel,  popř.
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.
Během  stavby  nesmí  docházet  ke  znečišťování  ovzduší,  např.  pálením  spalitelného
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfoukání.
10) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Předpokládané zahájení stavby: 06/2015
Předpokládané ukončení stavby: 05/2017
Předpokládané ukončení I. etapy stavby: 05/2016
Předpokládané ukončení II. etapy stavby: 05/2017
Předpokládané dokončení venkovních úprav: 10/2016
11) Plán kontrolních prohlídek stavby
Stavebník je povinen písemně vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce stavby
nejméně jeden týden předem v těchto fázích výstavby RD.
kontrola  základové  spáry,  tj.  dokončení  výkopových  prací,  přitom bude patrné,  zda
hladina podzemní vody dosahuje úrovně základové spáry. Při této prohlídce stavebník
předloží zástupci stavebního úřadu protokol o vytyčení stavby s razítkem a podpisem
odpovědného geodeta. Stavební úřad pak provede kontrolu souladu skutečného umístění
stavby s projektovanou polohou ověřenou ve stavebním řízení.
kontrola při dokončení přípojek před jejich zasypáním zeminou. Vzhledem k tomu, že
přípojky  jsou již přivedeny na stavební pozemek, tato kontrola se bude týkat pouze
položení  ležaté  kanalizace  pro  odvod  dešťových  vod  a  také  svodných  potrubí  pod
úrovní terénu pro odvod splaškových vod.
kontrola nosných konstrukcí stěn, stropů a zastřešení po dokončení hrubé vrchní stavby.
kontrola provedených  vnitřních  rozvodů  vody,  kanalizace,  elektro  a  plynovodu před
prováděním  omítek.  Současně  budou  kontrolovány  skladby  podlah  nachystané
k provedení betonových mazanin a položení dvouvrstvé hydroizolace plnící současně
funkci bariéry proti pronikání radonu.
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Technická zpráva zařízení staveniště
 1 Prostorová charakteristika, koncepce řešení staveniště 
Za  staveniště  se  považuje  část  stavebního  pozemku  nacházející  se  na  pravé  straně
komplexu budov, který má plošnou výměru 1541m2. Na staveništi se vyskytují stávající
stavby bývalé  zvláštní  školy ve  Vsetíně,  v současné době  je  pozemek bez  využití  a
město Vsetín jako vlastník hledalo pro jeho zachování nové využití. V současnosti je
pozemek oplocen, ale dojde k výměně oplocení.
Přístup  na  pozemek  je  zajištěn  z obecní  místní  komunikace  na  ppč.  223,  která  je
napojena na silnice I/57, silnice I. třídy spojující města Vsetín a Valašské Meziříčí.
Vjezd na stavební pozemek se realizuje pomocí uzamykatelné brány. Po staveništi se 
budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a 
zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. V současné době jsou všechny
podmiňující stavby inženýrských sítí a dopravního napojení provedeny.
Inženýrské sítě: veřejný vodovod společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.,
vrchní rozvody NN elektřiny ČEZ a.s. Vsetín 
před zahájením realizace je splašková kanalizace budovaná obcí,
plynovod STL společnosti RWE Frýdek-Místek.
V území nejsou žádné podmínky územního řízení dané obcí. Byly dodrženy 
všechny obecné požadavky na výstavbu. Budou respektovány všechny připomínky 
dotčených orgánů.
Jako další podklady byly použity následující vstupy: 
obhlídka stávajícího stavu
jednání s vlastníkem 
příslušné ČSN
snímek pozemkové mapy
situace inženýrských sítí
            vyjádření správců inženýrských sítí
vyjádření obce
Pro staveništní plochy je umožněno použití parcely č. 223 o rozloze 3674 m2 
nebude použita celá, část sloužící jako staveniště se nachází v západní části a její 
rozloha je 1541 m2. Na staveništi se nenacházejí chráněné objekty a ani není chráněným
územím. Vzrostlé dřeviny budou zachovány. V průběhu výstavby budou akceptována 
ochranná pásma stávajících rozvodů, dle vyjádření jednotlivých správců.
 2 Technologická etapa
V dané technologické etapě prací vnitřních a dokončovacích bude využíváno 
staveništních ploch pro umístění staveništních buněk pro pracovníky z velké části 
subdodavatelů těchto prací. Z důvodu špatného přístupu a limitovaných prostorům 
staveniště budou nákladní automobily vstupovat do prostor staveniště couváním.  Jako 
skladovací plochy bude využíván zároveň i prostor samotné stavby penzionu, pokud to 
bude dle harmonogramu prací možné. Volná zpevněná plocha staveniště bude 
poskytnuta jako plocha parkovací pro potřeby subdodavatelů. V případě těžké 
mechanizace v dané etapě bude plocha uvolněna.
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 3 Napojení staveniště na technické sítě
 3.1 Elektrická energie
Na hranici pozemku je instalován hlavní rozvaděč elektrické energie s 
odpočtovými hodinami spotřeby. Na stavbě uvažuje proud o nízkém napětí, jednofázový
a třífázový 410/230V. Připojení je realizováno do rozvodné skříně na hranici pozemku 
zřízenou provozovatelem sítě na žádost vlastníka nemovitosti. 
Proud bude následně rozváděn po staveništi do míst spotřeby, k dočasným 
elektrickým lampám a staveništním buňkám. Dimenze přípojky závisí na minimální 
spotřebě elektrické energie dané výpočtem.
 3.2 Voda
Přípojka vody bude provedena v místnosti úklidu -1,23 v 1.PP objektu. Bude 
provedena zkouška kvality a jakosti vodovodní přípojky. V ústí přípojky bude osazen 
vodoměr pro určení spotřeby, dimenze přípojky závisí na minimální spotřebě vody dané
výpočtem.
Voda bude následné rozvedena do míst spotřeby po staveništi, k míchacímu 
centru a hygienickým buňkám. V blízkosti míchacího centra bude zřízen hydrant.
 3.3 Kanalizace
Staveništní napojení na kanalizaci bude do nově zbudované šachty splaškové 
kanalizace. Realizovaný objekt bude po dokončení napojen do této revizní šachty 
splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace bude napojena do vsakovací jímky dle 
projektové dokumentace.
 3.4 Další
Na hranici staveniště je zřízena přípojka pro zemní plyn. V době realizace 
nebude přípojka využívána. Nový objekt bude následně napojen na tuto přípojku.
 4 Charakteristika staveniště
 4.1 Rozvržení staveništních ploch
Vzájemné rozmístění objektů na staveništi je blíže upřesněné ve výkresu v bodě 
B5.2 Výkres zařízení staveniště. 
Staveništní plocha bude zpevněna vrstvami kamenné drti s frakcí 32-63mm o 
tl.200mm a makadamem 63-125mm o tl.300mm, hutněné válcováním, prolité 
asfaltovým pojivem. Takto zpevněná plocha bude demontáži staveniště podkladní 
vrstvou pro parkovací stání z betonové dlažby H-profil 80mm, výrobce PresBeton.
Z důvodu špatného přístupu a limitovaných prostorům staveniště budou nákladní
automobily vstupovat do prostor staveniště couváním. V blízkosti realizovaného objektu
bude umístěno míchací centrum a sílo na směsi. Na staveniště budou osazeny 
hygienické a provozní buňky. Buňky jsou dimenzovány dle nejvyššího počtu osob 
přítomných v daný časový úsek na staveništi. Z důvodu dostupnosti jsou zvoleny 
typizované buňky.
Hygienická buňka typ CONTIMADE
STANDARD 18A
1ks
Vnější rozměry: 
6 058 x 2 435 x 2 610 mm 
(SV - 2 300 mm)
69
Základní vybavení:
Elektroinstalace -vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN), 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi, venkovní přípoj pomocí zásuvek 
400V / 32A, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, zářivka 1 x 36 W - 2 ks, 
vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení
Dveře - venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, 
s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks
Okna - plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks
za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž
Vybavení - porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní 
papír - po 3 ks, porcelánový pisoár - 2 ks, pisoárová dělicí příčka - 1 ks, 
porcelánové umývadlo se směšovací baterií, zrcadlo, polička, háček na 
ručník - po 5 ks, bojler 80 l, podlahová vpusť, přívod vody 3/4'' trubkou, odpad 
plastovou trubkou Ø 110 mm, větrací mřížky v obvodových stěnách
Šatní buňky s denní místností typ
CONTIMADE STANDARD 13A
2ks
Vnější rozměry
5 000 x 2 435 x 2 610 mm 
(SV - 2 300 mm)
Základní vybavení:
Elektroinstalace -vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN), 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi, venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 
32A,
uzemnění vyvedeno při dolním rámu, zářivka 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 
2 ks, zásuvka pro topení
Dveře - venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, 
s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks
Okna - plastové okno 1215 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou - 1 ks, za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž
Ostatní - větrací mřížky v obvodových stěnách
Kancelářská buňka typ
CONTIMADE STANDARD 8A
1ks
Vnější rozměry
A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm 
(SV - 2 300 mm)
Základní vybavení:
Elektroinstalace -vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN), 
rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi, venkovní přípoj pomocí zásuvek 
400V / 32A, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, zářivka 1 x 58 W - 2 ks, 
světlo 60 W, lustrový vypínač, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení
Dveře - venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, 
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s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči
zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliovanými, 811 / 1968 mm
Okno - plastové okno 920 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou - 2 ks, za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž
Ostatní - minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks)
přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm
větrací mřížky v obvodových stěnách
 4.2 Dopravní značení, trasy, oplocení, vjezd a výjezd ze staveniště
Přístup na pozemek je zajištěn z obecní místní komunikace na ppč. 223, která je 
napojena na silnice I/57, silnice I. třídy spojující města Vsetín a Valašské Meziříčí Z 
důvodu omezeného přístupu na staveniště není možné zřízení průjezdné staveništní 
trasy. Dodavatelé budou využívat zpevněnou plochu staveniště pro příjezd a zároveň 
odjezd. Bude umístěno provizorní dopravní značení upozorňující řidiče na možnost 
výjezdu vozidel ze stavby a omezující rychlost jízdy. Více v bodě 5.2.2 Situace místních
dopravních vztahů.
Zhotovitel se zavazuje, že během stavebního procesu nebude docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Vozidla budou 
vstupovat na komunikace očištěna a následně bude komunikace opět uvedena do 
původního stavu.
Přístup bude možný prostřednictvím brány o šíři 4m, pro snazší překonání 
úzkého manévrovacího prostoru je linka oplocení staveniště zkosena pro příjezd ze 
severní komunikace. Brána staveniště budou uzamykatelná a brána bude označena 
zákazem vstupu (vjezdu) nepovolaným fyzickým osobám.
Oplocení staveniště bude provedeno po celém obvodě stavební parcely do výšky
1,8m. Oplocení se bude stávat z dřevěných hranolů vetknutých do země ve vzdálenosti 
2,5m od sebe. Jako výplň bude použita síťovina od firmy JUTA. Oplocení nijak 
nenaruší okolní prostory, ani provoz na přilehlých komunikacích.
 4.3 Skladovací plochy a objekty
S materiálem bude nakládáno dle pokynů výrobce a nesmí být znehodnocen. Je třeba 
aby byly vždy uchovány potřebné informace o materiálu viditelné a zřetelně čitelné. 
Skladování bude možné převážně uvnitř zastřešeného objektu v dané technologické 
etapě. 
Materiál pro omítkové směsi bude uložen v silu o objemu 16m3.
Na staveništi bude umístěna typizovaná skladovací buňka.
Skladový kontejner typ 
CONTIMADE STANDARD 25A
 
Vnější rozměry:
2 990 x 2 435 x 2 610 mm 
(SV - 2 300 mm)
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Základní vybavení:
Dveře - venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, 
s cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks
Elektroinstalace- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně 
revizní zprávy), rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi, venkovní přípoj 
pomocí zásuvek 400V / 32A, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, zářivka IP54
1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230 V, zásuvka 400V / 16A - 1 ks
 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Z hlediska BOZP musí být dodrženy veškeré v dané době platné zákony, 
nařízení vlády a směrnice, zejména se jedná o nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Detailní řešení je 
obsaženo v B9 Zpráva BOZP. Na dodržování těchto předpisů a na bezpečnost práce a 
ochranu zdraví při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři.
 6 Řešení péče o životní prostředí
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel 
stavby (stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu 
nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou 
předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního 
prostředí do 30 dnů po ukončení demolice. 
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Jedná se o odpad vzniklý při demoličních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný 
odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). Pokud ho 
nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen 
na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po 
dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při 
výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.
Budou umístěny kontejner na čistou stavební suť a na ostatní odpady.
Kontejnery pro naložení staveništních odpadů jsou o objemu 6m3
Rozměry kontejneru 350x200x100 cm, maximální nosnost 8 tun.
Otevíravá vrata pro snažší plnění.
Čistá stavební suť zahrnuje keramické a
betonové tvárnice, cihly, beton bez armatury,
bělninové výrobky, asfalt. Do kontejneru se
nesmí naložit jiný odpad než-li výše uvedený,
porušením daných pravidel riskujeme pokuty a
vyšší sazby, které se vztahuje na
nerecyklovatelný odpad, od vlastníka
kontejneru, fy zabývající se nakládání s odpady.
 7 Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště
Rozvody a rozvaděče elektrické energie jsou uzemněny. Nulové vodiče u
zásuvek se uzemňují je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. Elektrické vedení 
staveniště bude přikryto 200 mm písku, zbytek výkopu bude zahrnut.
V místech průchodu vedení po staveništní komunikace bude zajištěna 
bezpečnost pevnými lištami.
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Vedení a staveništní rozvaděče budou při likvidaci staveniště demontovány.
Voda bude vedena do hygienických buněk a do hydrantu u míchacího centra. 
Potrubí povede v nezámrzné hloubce od přípojky, kde bude umístěn vodoměr v šachtě 
na hranici pozemku. Potrubí povede pod zemí v pískovém loži a bude o výšky 300m 
obsypán pískem, následně zahrnut hlínou.
Před prvním spuštěním bude proveden proplach dočasného potrubí.
Po demontáži zařízení staveniště bude provizorní část vodovodního potrubí 
utěsněna a zasypána. Do revizní šachty přípojky se napojí vodovod do nového objektu.. 
Vodoměr bude odhlášen a navrácen provozovateli vodovodních sítí.
Splašková kanalizace bude provedena z plastových trubek DN100 a přivedena k 
revizní šachtě na hranici pozemku, do výšky 300 mm nad horní hranou bude potrubí 
obsypáno a zbytek výkopu zahrnut.
Musí být důsledně bráněno zanášení kanalizačního potrubí zbytky ze stavební 
výroby; malby, malty apod. 
Po demontáži zařízení staveniště bude provizorní část kanalizace utěsněna a 
zasypána. Do revizní šachty přípojky splaškové kanalizace obce se napojí splašková 
kanalizace z nového objektu.
Staveništní plocha bude zpevněna vrstvami kamenné drti s frakcí 32-63mm o 
tl.200mm a makadamem 63-125mm o tl.300mm, hutněné válcováním, prolité 
asfaltovým pojivem. Takto zpevněná plocha bude demontáži staveniště podkladní 
vrstvou pro parkovací stání z betonové dlažby.
Při znečištění komunikace zhotovitel zajistí její opětovné navrácení do 
použitelného stavu. Zhotovitel se zavazuje využívanou komunikaci v rámci výstavby 
vést v takovém stavu, aby nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, 
hluk, nadměrné zanesení komunikace zeminou a jinými materiály).
Stavební buňky budou uloženy na dřevěné prahy, které budou uloženy po celém 
obvodu kontejneru.
Následně budou připojeny potřebné inženýrské sítě. Napojení provede 
proškolená osoba, vše bude zaznamenáno.
Po ukončení stavebních prací a demontáží zařízení staveniště budou buňky 
odvezeny a připraveny pro další použití. Přípojky budou odstraněny dle předchozího 
bodu.
 8 Seznam použitých zdrojů
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady 
Kočí, Bohumil a kolektiv: Technologie pozemních staveb I, Technologie
stavebních procesů, Brno: Akademické skladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1997
Internet:
www.presbeton.cz
www.contpro.eu
www.mapy.cz
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1. Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a spojovací  krček mezi starou a novou budovou, a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory Strmá,
Vsetín“. Jedná se o část „SO01 nová budova“ navazující na budovu přístupnou z ul.
Strmá.
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2. Návrh strojní sestavy a pomůcek na staveništi
Návrh použitých stavebních strojů pro práce vnitřní a dokončovací 
1) Zvedací a montážní prostředky
- stavební výtah
2) Dopravní prostředky pro sekundární dopravu – potrubní doprava betonu
- autodomíchač s čerpadlem betonu 
- dopravník betonových směsí – betonpumpa
3) Zhutňování betonu
- vibrační lať
4) Elektrocentály
- jednofázové
5) Teplovzdušná zařízení
- přenosné soupravy s elektrickým vytápěním 
6) Diamantová technika u stavebních prací
7) Řezné nástroje
- ručně vedené strojní soupravy s diamantovými nástroji, kotoučové úhlové
- stolové pily s diamantovými kotouči
- řetězové pily ručně vedené
8) Soupravy pro velkoprůměrové vrtání stavebních materiálů
- soupravy ručně vedené
- soupravy přenosné
9) Soupravy pro broušení a frézování stavebních materiálů
- bruska na betonové podlahy
- ruční frézka na stěny
- stropní frézka pro vyrovnání nerovností při nepřesné betonáži
10) Výroba, čištění a sanace podlah a ploch
11) Výroba základních druhů podlah ze zavlhlých betonů
- mimostaveništní výroba, mechanická čerpadla
12) Čištění a sanace podlah a ploch
- hydrodynamické čistící a sanační systémy
13) Výroba malt a betonů pro zdění a omítání
- soupravy pro výrobu, dopravu a nanášení malt ze suchých předmísených směsí
14) Spojovací a kotvící technika
- vrtání a osazování hmoždinek a kotev
15) Malířské a natěračské práce
16) Válečkové nanášení barev
- pro práce velkého rozsahu do 150m2
17) Ruční stříkací soupravy
- nízkotlaké vzduchové stříkací pistole 
18) Ruční nástroje
- kladiva, vysavač, šroubováky, vrtačka s příklepem, šroubovák akumulátorový
19) Prvky BOZP: 
- pracovní oděv, pevná obuv, přilba, nákoleníky, brýle, rukavice
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Stavební výtah GEDA 200 comfort - kolmé provedení
Výrobce: GEDA
Plně  odnímatelný  a  velmi  šikovný
hliníkový  výtah  GEDA.  Je  jemný  s
měkkým  startem,  což  znamená,  že  je
vhodný pro bezpečnou přepravu nábytku
a zboží pro domácnost. 
Maximální  výška,  kterou  má  tento
stavební  výtah  GEDA,  dosahuje  až  6
metrů. Dostane se tedy bez problémů do
4. až 5. patra. 
Další  nespornou  výhodou  je  snadný
transport, a proto můžeme toto zařízení
umístit i do složitějších podmínek. Např.
na úzký dvorek. 
Technické údaje
Nosnost 200 kg
Rychlost zdvihu 30 m/min
Max. výška 60 m
Napájení 230 V/16 A
Rozměr klece 124/83/110 cm (d/š/v)
Zastavěná plocha 1,8x1,5 m
Přeprava osob NE
Autodomíchávač Stetter
výrobní řada BASIC LINE
Typ domíchávače  AM 6 C+
Výrobce:  SCHWING Stetter
Charakteristika:
Velký  objem  plnění  díky  
vysokému vodorysu
Optimální  jízdní  vlastnosti  
dané nízkým těžištěm domíchávače
Ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect (30 x 8 mm)" umístěná na míchacích
spirálách v zónách zvýšeného výskytu otěru
Dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly
Hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění
Jmenovitý objem (m 3) 6
Geometr. objem (l) 11700
Vodorys (l) 7400
Stupeň plnění (%) 51,3
Sklon bubnu (°) 12,2
Separátní pohon SH (typ/kW) F4L914/59
Otáčky bubnu (U/min.) 0 - 12 / 14
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Přípojka vody (-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
Vodní nádrž - TV (l) 190 / 300 / 500 / 650
Vodní nádrž - Č (l) 190 / 450 / 650 / 800
Hm. nástavby (FH/SH)* (kg) 3440/3910
A - Délka (FH/SH) (mm) 5723/5859
B - Šířka (FH/SH) (mm)        2400 / 2500 
 *  hmotnost  kompletní  montované  a  provozuschopné  nástavby  dle  DIN  70020,
odchylka ± 5% 
Dopravník  betonových  směsí  -
betonpumpa Typ: Putzmeister P 718
Výrobce: Putzmeister
Parametry
Přepravené množství materiálu 
 4-15m3/hod
plynule měnitelný dopravní výkon
Maximální  čerp.  velikosti  kameniva:
16-24mm
Přepravní vzdálenost: 
vertikálně až 30m 
Přepravní vzdálenost horizontálně až 100m
Pohon všech agregátů - spalovací motor DEUTZ 2011 L3 34,5kW
Průměr válce čerpadla 150mm
Maximální tlak 70bar
Přepravní rozměry : délka mm 4.341
.......................... : šířka mm 1.600
.......................... : výška mm 1.750
Hmotnost kg 2.400
Objem násypky 290 litrů
Putzmeister P 718 je plnohodnotná stabilní betonpumpa s parametry přibližujícími se
velkým  betonpumpám.  Je  určená  pro  čerpání  betonu  v  nepřístupných  místech  pro
autopumpy, vylévání základových pasů, základových desek, monolitických obvodových
zdí a stropů. Díky možnosti čerpat kamenivo ve velikosti 24mm lze vyhovět jakosti tzv.
konstrukčních betonů. Celému procesu čerpání je přítomen pracovník zapůjčující firmy.
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Elektrocentrála G 3000 HK  
Výrobce: Gesan  
Technické parametry k produktu:Hlučnost: 93 dB
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz
Hmotnost: 36 kg
Rozměr: 63x43x43 cm
Výkon: 2,2 kW
Objem nádrže:3.6 l
Typ motoru: HONDA GX 160 
Výkon motoru: 5,5 HP kW
Podvozek: možno dokoupit 
Startování: ruční 
AVR ne 
Max. spotřeba: 0,9 kg/h
Jednofázová  elektrocentrála  od  španělského  výrobce  Gesan  G  3000  HK  má  velmi
nízkou  váhu  a  malými  rozměry.  Elektrocentrála  Gesan  G  3000  HK  je  poháněna
motorem HONDA GX160. Její výkon je 2,2kW(elektrický výkon dle ISO8528) postačí
pro  pohánění   běžných  elektrických  spotřebičů.  Elektrocentrála  Gesan  G3000HK
disponuje ochranou tepelným jističem. Elektrocentrála G3000HK se startuje ručně.
Nízká  váha  a  robustní  konstrukce  zaručuje  bezpečný  a  pohodlný  transport
elektrocentrály. Její maximální spotřeba je 0,9l/hod a objem nádrže elektrocentrály je
3,6 l. To zaručuje 4 hodinový chod na plný výkon. V případě, že elektrocentrála neběží
na plný výkon, tak se zároveň spotřeba paliva snižuje.
Celkově  při  výběru  elektrocentrál  Gesan  by  se  mělo  uvažovat  ,aby  elektrocentrála
neběžela stále na plný výkon. V případě,  že tomu tak není, elektrocentrála má vyšší
životnost a menší nároky na údržbu. Elektrocentrály Gesan jsou vyráběny tak, aby byly
schopny běžet 24 hodin.(jediný limit je vlastně v doplňování paliva)
Vibrační lať
ENAR Tornado H + 3m profil
PARAMETRY
Motor: Honda GX-25 4-dobý
Zdvihový objem (cm3): 25
Výkon (HP/W): 1,1
Otáčky (ot/min): 7000
Palivo: benzín
Objem nádrže (l): 0,5
Frekvence (/min): 9500
Odstředivá síla (kp): 150
Délka (m): 3
Hmotnost (kg): 20
Ovládání lišty je velmi snadné , držadla je možno plně nastavit podle potřeb obsluhy.
Odpružené rukojeti snižují únavu obsluhy, tím zvyšují bezpečnost.
Držadlo u motoru pro snazší přepravu.
Skládací držadla zmenší přepravní rozměry.
Za lehkostí a pevností lišty stojí speciální hliníková slitina.
Lišta šířky 200 mm udrží stroj na betonové směsi a zaručí dosažení rovinnosti povrchu.
Speciální tvarování lišty usnadňuje a urychluje úpravu povrchu betonu.
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Strojní omítačka Duo-mix
výrobce: M-TEC
Universální  omítací  a  míchací  stroj  pro
zpracování malt, omítek a samonivelačních
potěrů.  Díky  dvěma  od  sebe  odděleným
mokrým  mísícím  zónám,  tzv.  "duální
míchání",  garantuje  omítačka  Duo-mix
firmy  M-tec  stálou  kvalitu  omítky  nebo
malty.
Omítačka Duo-mix pracuje s materiálem v
pytlích  nebo  ve  spojení  s  dopravním
zařízením  SW  100/140  s  materiálem
uloženým  v  zásobníku.  S  minimální
námahou  je  možné  Duo-mix  upravit  na
průtokový  míchač  pro  zpracování  zdících
malt nebo jemného betonu (potěru).
Omítačka  je  vhodná  na  zpracování  všech
běžných  vnitřních  i  venkovních,  suchých,
předmíchaných  omítkových  směsí  na
sádrové,  vápenné  nebo  cementové  bázi.
Rovněž i na zpracování předmíchaného potěrového betonu.
Se standartním vybavením omítačky je možné zpracovat téměř všechny dostupné suché
omítky.
Přednosti omítačky Duo-mix:
mnohostranné možnosti použití 
dvě  od sebe oddělené mísící zóny zabezpečí  optimální smísení vázacích materiálů  a
aditiv s vodou 
výsledek  je  naprosto  homogenně  smísený,  dále  lehce  zpracovatelný  materiál,  který
nevytváří praskliny 
nejnovější mísící technika garantuje naprosto stálou konzistenci bez známého kolísání z
hustého na řídký materiál 
doba stání šnekového čerpadla s materiálem se prodloužila až o 30% 
dva stroje v jednom: omítačka a kontinuální míchačka 
robustní konstrukce zabezpečí dlouhou životnost v podmínkách na staveništi 
jednoducjá údržba: stroj je rozložitelný do jednotlivých stavebnicových celků 
všechny elektrické části jsou připojené k rozvodné části zásuvkou 
jednoduchá montáž šnekového čerpadla rychlonapínacím systémem 
sériové vybavení vhodným čerpadlem 
sonda citlivá na vlhkost zamezí vniknutí vody do suché části stroje 
obsah standartní výbavy zaručuje okamžité nasazení stroje na stavbě
Technické údaje:
Podávací a míchací část:
Elektromotor s převodovkou: 3,0 kW, 220/380 V, 50 Hz, 260 ot/min 
Čerpací část:
Elektromotor s převodovkou: 5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 400 ot/min. 
Množství dodávaného materiálu: cca 22 l/min (se šnekovým čerpadlem D8 až 35 l/min.)
Dopravní vzdálenost: do 40 m 
Dopravní výška: do 30 m 
Pracovní tlak: do 30 bar 
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Množství  dodávaného  materiálu,  dopravní  vzdálenost,  výška  a  tlak  jsou  závislé  na
použití šnekového čerpadla a druhu materiálu. Dopravní vzdálenosti je možné zvětšit
nasazením jiných typů šnekových čerpadel.
Kompresor: 0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar 
Vodní čerpadlo: 0,3 kW, cca 40 l/min, 8 bar 
Elektrická přípojka: 380 V, 50 Hz, jistič v rozváděči 25 A, pracovní odběr 23 A 
Vodní přípojka: 3/4´´ hadice s rychlospojkou GEKA, potřebný tlak přípojky min. 2,5
bar při běžném stroji 
Rozměry: délka x šířka x výška cca: 1350 x 640 x 1450 mm 
Výška pro plnění pytlovaného materiálu: 1000 mm 
Celková hmotnost: cca 250 kg, bez příslušenství, po demontáži stavebnicových dílů cca
110 Kg 
Řezačka obkladů s laserem a stolem, 1.100 W/250 mm - POWX242 POWERPLUS
Délka řezu 600mm
Vodící pravitko
Laserové zaměřování
Technická specifikace:
Volty230 V / 50 Hz
Výkon 1100W
Kapacita řezu 90Â° : 62mm / 45Â° : 48mm
Otáčky 2950/min
Průměr kotouče 250 x 25.4 x 2.2mm
Velikost stolu 760x 510mm
Velikost 1285 x 595 x 1230mm
Hmotnost 50 / 55kg
Akumulátorové  univerzální  nůžky  Bosch
GUS 10,8 V-LI Professional
Popis produktu:
Nejrychlejší  univerzální  nůžky  pro
profesionální použití
Všestranně  použitelný  k řezání  různých
flexibilních  a měkkých  materiálů  (do  tloušťky
až 11 mm), jako jsou např. PVC, koberec, karton, kůže, látky
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Řezný výkon na jedno nabití akumulátoru (4mm 
PVC)
300 m
Ostatní
Délka 320,0 mm
Výška 77,0 mm
Charakteristické velikosti
Počet zdvihů, volnoběh 700 min–1
Hmotnost včetně akumulátorů 1,0 kg
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí článku 10,8 V
 
Elektrická  ruční  mini  vrtačka  s  regulací
otáček JCBD-1050M 
Technické údaje: 
Výkon (W) 1050
Rychlost 0 - 550 ot./min
Elektrický kabel H07RN-F/2 x 1
Hmotnost balení (kg) 5
Rozměry (mm) 625 x 345 x 270
Hluk při používání vrtačky
Úroveň tlaku hluku Lp 87 dB (A)
Výkon hluku Lw 98 dB (A)
Druhá mocnina zrychlení 2,2 m/sek2
Vrtačka Aku Bosch PSB 14,4 VE-2, dvourychlostní:
Typ aku vrtačky: akumulátorová vrtačka s příklepem
Napětí akumulátoru (V): 14.4
Max. kroutící moment (Nm): 20
Počet rychlostních stupňů: 2
Otáčky bez zátěže - 1 rychlost (ot/min): 400
Otáčky bez zátěže - 2. rychlost (ot/min): 1500
Technické údaje 
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň: 0 – 400 min-1
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň: 0 – 1.500 min-1
Nastavitelný rozsah krouticího momentu, min./max.: 0 /
20 Nm
Napětí článku: 14,4 V
Hmotnost včetně akumulátoru, cca: 2,1 kg
Průměr motoru: 42 mm
Drážkovací fréza zdiva  -  MAKITA SG
150
Doporučené  přídavné  vzařízení  vysavač
MAKITA 446L. Pro rychlé a přesné drážky
ve  zdivu.  Plynulý  rozběh  a  automatické
vypínání  k  ochraně  převodovky  a
diamantového  kotouče  .  Velké  hloubky
frézování  při  nepatrné  hmotnosti.
Převodovka  a  ochranný  kryt  hliníkového
tlakového odlitku. Vysoký kroutící moment
na  základě  optimálního  převodového
poměru.
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použití:
cihly, omítka, Ytong, tvárnice, beton, atd...
parametry:
hmotnost: 5,6 kg
napětí: 230 V/1020 W
šířka: 7 - 35 mm
hloubka: 7 - 45 mm
otáčky: 7.800 ot/min
Víceúčelový vysavač  -  MAKITA 440
Automatický  systém  zapínání  se  jmenovitým
příkonem 2 000 W, mokré a suché odsávání, 1000 W,
výkon  (v  nádrži)  55  I/sec,  podtlak  (v  nádrži)  215
mbar, sací výkon 2.600 I/min, plocha filtru/kategorie
použití 4.700 cm2/BIA G
použití:
suché vysávání (nutno mít sáček)
parametry:
hmotnost: 8 kg
napětí: 230 V/1000 W
sací výkon: 2.600 litrů/min.
maximální podtlak: 215 mbar
objem nádoby: 35 litrů
Stříkací pistole Bosch PSP 260
Přednosti stříkací pistole PSP 260 
•  Univerzálně  použitelná  pro  hustá  i  řídká
média do 80 DIN-sec 
• Čerpací výkon maximálně 260 g/min 
• Válec čerpadla z tvrdého kovu 
• Rychlá výměna čerpadla 
• Plynulá regulace stříkaného množství 
• Filtr oddělující nežádoucí částečky v barvě 
•  Stabilní  rukojeť  a  nádržka  tvoří  pevnou
odkládací plochu 
• Vhodné i pro leváky 
Technické parametry
Jmenovitý příkon: 60 W 
Čerpací výkon: 260 g/min 
Rozsah viskozity do: 80 DIN-s 
Tlak do: 160 bar 
Objem nádržky: 0,75 l 
Hmotnost: 1,1 kg
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Leister  TRIAC  S  horkovzdušný  přístroj  pro  svařování  se  sadou  nářadí  v
systaineru
Popis:
Rozsah teploty: 20 - 700 °C
Napájení: 230 V
Příkon: 1550 W
Univerzálně použitelný horkovzdušný přístroj
na svařování termoplastických umělých hmot
a  elastoplastů,  svařování  trubek,  profilů,
izolačních pásů, vrstvených tkanin, fólií, pěn,
obkladů  a  pásů  nahřívání  při  tvarování,
vysoušení  vodou  navlhčených  povrchů,
smršťování teplem šmrštitelných hadic, folií,
bandáží,  pájených  spojek.  Sériově  s
elektronickou regulací.
Rozsah  dodávky:  drážkovač,  základní
adaptér,  rychlosvařovací  tryska,  přítlačný váleček,  nůž  tvaru  čtvrtměsíce  s  koženým
pouzdrem, sáňky na svařované spoje, čistící kartáček a kulatý kartáček.
Úhlová bruska METABO WX 23-180
Detailní popis
Technická data:
příkon stroje 2.100 Watt
počet otáček 8.500/6.600 min.
průměr kotouče 180/230 mm
závit vřetene M 14
hmotnost 4,8 kg
Příklepová vrtačka BOSCH 650
Velký výkon 650 W
Rychloupínací sklíčidlo s Bosch Press+Lock – 
Hmotnost 1,7kg
Jmenovitý příkon 650 W
Max. krouticí moment 9,0 Nm
Max. O vrtání do betonu 16 mm
Max. O vrtání do dřeva 30 mm
Počet příklepu 48.000 min-1
Volnoběžné otáčky 50 – 3.000 min-1
Výstupní výkon 338 W
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Nářadí pro pokládku protiskluzové krytiny ALTRO
Pro  správný  způsob  montáže  a  dobrý  vzhled  instalované  podlahoviny  ALTRO  je
důležité, aby při jejím pokládání bylo používáno profesionální nářadí.
A Konkávní čepel nože
pro drážkování a řezání
podlahoviny ALTRO
B Zahnutá čepel nože
pro řezání podlahoviny
ALTRO
C Drážkovač ALTRO
drážkovací nůž pro správné provedení drážky pro vsazení svařovací šňůry
D Drážkovací kotouč s diamantovým hrotem, kotouč pro elektrickou frézu
E Horkovzdušná svařovací pistole Leister-Kombi
pro tepelné svařování spojů s použitím šňůry při instalaci podlah ALTRO
F Vysokorychlostní svařovací tryska Leister-Kombi pro použití se svařovací pistolí, typ
5 mm
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G Špachtle (čtvrtměsíčkový nůž)
pro úpravu provedeného tepelného spoje svařovací šňůrou do výškové úrovně povrchu
podkladu
H Čepele X-Acto s rukojetí X-Acto
pro úpravu tepelného spoje ze svařovací šňůry v kolmých plochách vnějších a vnitřních
rohů: X-Acto W (vnitřní rohy), X-Acto Z (vnější rohy)
I Vyřezávací nůž ALTRO T20 s půlměsíčkovým výkrojem
pro úpravu tepelných spojů na krytině ALTRO T20/IPT20 s nopy.
Poznámka:  Obsah abrazivních částic  v  protiskluzové podlahovině  ALTRO urychluje
opotřebení břitů používaných nástrojů.
Pojízdné lešení RollTec
dle ČSN EN 1004
Maximální přípustné zatížení 200 kg
Rychlá montáž bez použití nástrojů, plošina se-
stává pouze z pěti systémových dílů
Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příč-
ku vertikálního rámu (po 25 cm) řeší bezproblé-
mové vyrovnání výšky při pracích na schodiš-
tích, u soklů apod.
Pro  své  malé  rozměry  ideální  pro  interiéry;
možnost projetí dveřmi i ve smontovaném stavu
Pracovní výška do cca m A 3,00 
Výška podlážky cca m B 1,00 
Výška lešení cca m C 1,83
Půdorys max. m 1,65 x 0,80 
Velikost podlážky m 1,50 x 0,60 
Hmotnost cca kg 26,5 
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Provizorní osvětlení 
Mas-74904/21/30
!!!  pouze  pro  použití  ve  vnitřních
prostorách !!!
délka kabelu: 2,5m
barva: bílá
materiál: hliník / sklo
objímka: R7s
výkon: 1x500 W
šírka: 220 mm
výška: 310 mm
hĺoubka: 210 mm
3. Pomůcky na staveništi
Nářadí a pomůcky: 
spirálová metla, míchadlo pro mícháná směsí,
libela pro určení rovinnosti,
hladítko pro finální úpravu omítek,
nůž pro řezání sádrokartonových desek,
speciální nástroje pro manipulaci se SDK deskami,
váleček pro fínální úpravu sádrokartonového podhledu,
laserová nivelační sada pro určení výšky,
ruční vozík pro dopravu materiálu po staveništi,
odvzdušnovací váleček pro betonovou mazaninu,
hřebové podešve pro odvzdušnění betonové mazaniny,
hadice průměru 25mm délky 30m,
zubaté hladítko s násadou,
stětec a malířské potřeby,
ruční plynový hořák pro natavení asfaltových pásů,
lať pro rovinnost při řezání deskové izolace,
nožové řezadlo pro řezání deskové izolace,
štětce, kartáče a válečky pro aplikaci asfaltové izolace,
nástroje a pomůcky pro připravení podkladu a dosažení potřebné kvality,
lať pro určení rovinnosti podkladu,
vícedílný válec o váze cca. 65 kg a šířce cca. 40 cm pro válcování Marmolea,
zubaté hladítko,
základní zednické nářadí,
sada pro spárování PVC podlahovin,
gumová stěrka, špachtle a hladítko,
lať pro rovinnost při řezání,
distanční zarážky pro dlažbu,
nožové řezadlo pro řezání koberců a pásů PVC,
čistící a oplachovací náčiní (koště, hadr, kbelík),
nástroje a pomůcky pro připravení podkladu a dosažení potřebné kvality,
lať pro určení rovinnosti podkladu,
háčkovité příchytky, kladivo,
tužka, úhlové měřítko, brusný papír, nůžky, kobercové pravítko,
umělohmotné pravítko.
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Prvky BOZP: Pracovní oděv, pevná obuv, přilba, nákoleníky, brýle, rukavice
Z hlediska BOZP musí být dodrženy veškeré v dané době platné zákony, nařízení vlády
a směrnice,  zejména se jedná o  nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Detailní řešení je obsaženo v
B9 Zpráva  BOZP.  Na dodržování  těchto  předpisů  a  na  bezpečnost  práce  a  ochranu
zdraví při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři.
5. Použité zdroje
Odborné publikace:
VANĚK,  Antonín.  Moderní  techniky  dokončovacích  prací  ve  stavebníctví.  Praha  :
Sobotáles, 1995. 224 s.
VANĚK, Antonín. Strojní zařízení pro stavebníctví. Praha : Sobotáles, 1999. 304 s.
89
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
 
 
B8 – KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   ONDŘEJ BALCAR
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D.
SUPERVISOR
BRNO 2015                 
OBSAH
 1 Identifikační údaje 92
 2 Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev podlah 93
 3 Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev podlah 93
 4 Kontrolní a zkušební plán omítek 94
 4.1 Vstupní kontrola
 4.2 Mezioperační kontrola
 4.3 Výstupní kontrola
 5 Kontrolní a zkušební plán obkladů 95
 5.1 Vstupní kontrola
 5.2 Mezioperační kontrola
 5.3 Výstupní kontrola
 6 Kontrolní a zkušební plán sádrokartonových příček a podhledů 95
 6.1 Vstupní kontrola
 6.2 Mezioperační kontrola
 6.3 Výstupní kontrola
 7 Legenda 96
 8 Použité zdroje 96
 9 Přílohy 98
91
 1 Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a  spojovací  krček mezi  starou a novou budovou,  a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou  vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory Strmá,
Vsetín“. Jedná se o část „SO01 nová budova“ navazující na budovu přístupnou z ul.
Strmá.
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 2 Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev podlah
Viz. B4.1 Technologický předpis provádění nášlapných vrstev podlah,
bod 9 Jakost a kontrola kvality
 3 Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev podlah
Viz. B4.2 Technologický předpis provádění podkladních vrstev podlah,
bod 9 Jakost a kontrola kvality
 4 Kontrolní a zkušební plán omítek
 4.1 Vstupní kontrola
● Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení objednatelem
● Kontrola omítkových směsí - kontrola certifikátu výrobce a dodacího listu, 
platnost prohlášení o shodě, kontrola typu směsi, barva, kontrola fyzikálních vlastností -
nasákavost, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku, tvrdost, chemická odolnost, protiskluznost
● Uskladnění musí na suché a kryté skládce. Umístění na paletě. Označení pytlů se
směsí. 
● Podklad musí suchý, čistý, bez prachu a volných částic. Konstrukce musí být 
sedlá a vyschlá, pokrývačské a klempířské práce hotovy, veškeré rozvody odzkoušeny, 
osazeny zárubně a okenní rámy, dokončeny podkladní vrstvy podlah. Minimální teplota 
při aplikace +5°C. Vlhkost podkladu 6%, v zimě 4%. Kontrola vyplnění spár v 
podkladu. Rovinnost 2mm/2m pro hladké, 5mm/2m u hrubé, měříme dvoumetrovou 
latí. Kontrola očištění zdiva, stékající malty. Kontrola provedení bandáže spár a rohů u 
deskových materiálů. Kontrola zabezpečení zárubní a okenních rámů bezpečnostní 
páskou.
 4.2 Mezioperační kontrola
● Kontrola správnosti míchání v poměru s vodou dle dokumentace od výrobce, 
teplota pro přípravu směsi 5-25°C. Kontrola konzistence hotové směsi.
● Kontrola provedení omítníku a jejich rovinnost, rovinnost 2mm/2m, měříme 
dvoumetrovou latí. Na rozhraní dvou materiálů s různými vlastnostmi(beton-cihla, 
apod.) vkládáme rabitzovo pletivo, kontrola přesahu 150mm.
● Kontrola provedení rohů, měříme dvoumetrovou latí, odchylka 3mm/2m. 
Měření pravoúhlosti rohů příložným úhelníkem. 
● Kontrola dotažení omítek k otvorům, napojení aplikace silikonu.
● Kontrola celistvost lišt, správné kladení lišt. Kontrola správného vázání lišt. 
● Kontrola barevnosti, struktury a celistvosti povrchů omítky. Měříme 
dvoumetrovou latí, odchylka od rovinnosti 1,5mm/2m, 3mm/celou plochu stěny. 
● Vizuální kontrola provedení, odstupová vzdálenost 3m.
 4.3 Výstupní kontrola
● Kontrola barevnosti, struktury a celistvosti povrchů omítky. Měříme 
dvoumetrovou latí, odchylka od rovinnosti 1,5mm/2m, 3mm/celou plochu stěny. 
● Vizuální kontrola provedení, odstupová vzdálenost 3m.
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 5 Kontrolní a zkušební plán obkladů
 5.1 Vstupní kontrola
● Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení objednatelem, zhotovení a 
odsouhlasení kladečského plánu.
● Kontrola obkladů - kontrola certifikátu výrobce a dodacího listu, kontrola typu 
tvarovek, kontrola vlastností - nasákavost, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku, tvrdost, 
chemická odolnost, protiskluznost, povrchy plochy, délka a tloušťka hran, druh a 
velikost, barevné rozdíly povrchu, kontrola střepu obkladačky.
Kontrola spárovací hmoty - kontrola certifikátu výrobce a dodacího listu, odstín směsi. 
Kontrola ukončovacích lišt - kontrola certifikátu výrobce a dodacího listu, barva a tvar 
lišt.
● Uskladnění musí na suché a kryté skládce, nutno v uzamykatelném skladě. 
Umístění na paletě. Označení pytlů se směsí.
● Podklad musí suchý, čistý, bez prachu a volných částic. Minimální teplota při 
aplikace +5°C. Vlhkost podkladu 2-5%. Rovinnost 2mm/2m u lepení obkladů. Podklad 
možno zdrsnit.
 5.2 Mezioperační kontrola
● Kontrola správnosti míchání v poměru s vodou dle dokumentace od výrobce, 
teplota pro přípravu směsi 5-25°C. Kontrola konzistence hotové směsi.
● Kontrola začátku kladení obkladů pomocí laserového měřidla. Kontrola vázaní. 
Kontrola umístění doplňků. Kontrola povrchu a celistvosti obkladů. Kontrola nanášení 
tloušťky lepidla pod obklady. Kontrola použitého hřebínku (6mm pro obklady 100-
200mm).Kontrola hrany řezaného obkladu.
● Kontrola osazení distančních křížků. Minimální a maximální tloušťka spáry 
vnitřních obkladů 2-5mm. U vnějších obkladů 8-15mm.
● Kontrola celistvost lišt, správné kladení lišt. Kontrola správného vázání lišt. 
Kontrola přilnutí k podkladu poklepem.
● Kontrola rovinnosti dvoumetrovou latí, odchylka 1,5mm/2m, 3mm na plochu 
stěny.
● Kontrola použití správné barvy. Kontrola správnosti míchání v poměru s vodou 
dle dokumentace od výrobce, teplota pro přípravu směsi 5-25°C. Kontrola konzistence 
hotové směsi.
● Kontrola tloušťky spár měřením metrem. Kontrola úpravy hloubky spáry 
vizuálně.
 5.3 Výstupní kontrola
● Kontrola čistoty ploch obkladů a lišt.
● Vizuální kontrola provedení, odstupová vzdálenost 3m.
 6 Kontrolní a zkušební plán sádrokartonových podhledů
 6.1 Vstupní kontrola
● Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a projektantem.
● Váhorys a kontrola rovinnosti nosného stropu, návaznost na otvory a prostupy. 
Sádrokartonové konstrukce se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech 
mokrých procesů (podlahových potěrů a omítek) v interiéru. Vlhkost stěn a stropů má 
být ustálená, povrchy mají být suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje 
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provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti povětrnostním vlivům. Opláštění 
SDK deskami se neprovádí v prostorách s trvale velkou vlhkostí vzduchu. Kontrola a 
následné odzkoušení prvků technického zařízení budov.
● Kontrola počtu jednotlivých prvků dle výkazu výměr a kvality materiálu dle 
certifikátu dodávaného spolu s materiálem.
● Kontrola dopravování, skladování a vlastní manipulace s materiálem. Desky 
musí být před montáží po dobu minimálně 48 hodin skladovány v prostoru montáže s 
ohledem na vyrovnání jejích vlhkosti. Desky mají být skladovány naplocho na 
podkladech v rozteči maximálně 500mm, musí být chráněny před kapalnou vlhkostí 
uvnitř budovy. Desky se přenášejí na stojato, eventuálně s použitím speciálního 
vybavení doporučovaného výrobcem (transportní držáky, manipulační vozíky, atd.). 
Tyčové prvky, dodávané ve svazcích, mohou být ukládány maximálně ve třech vrstvách 
na sobě. Všechny části je nutné chránit před znečištěním, tmely a lepidla musí být 
uloženy v suchu.
 6.2 Mezioperační kontrola
● Kontrola kvality provedení kotevních závěsů. Závěsy musí odolat vytržený ze 
stropní konstrukce, které je simulováno silou 1,2 kN, tj. 120kg.
● Kontroluje se uchycen hlavních nosných profilů (profilů CD a CW) ke kotevním
závěsům. Dále se kontroluje upevnění montážních profilů k nosnému profilu (křížové 
spojky). Kontrola provedení obvodového profilu, jeho zakotvení do obvodových stěn 
prostoru zatloukanými hmoždinkami po 80mm a podlepené připojovacím těsněním. 
Kontrola vodorovnosti roštu pomocí libely, její případná rektifikace pomocí 
rektifikačních háčků.
● Kontrola tloušťky tepelné izolace a jejího rozprostření po celé ploše nosného 
roštu.
● Kontrola připevnění parozábrany k nosnému roštu, její mechanické neporušení, 
kontrola polohy elektrických kabelů osvětlení dle projektové dokumentace.
● Kontrola použití speciálních sádrokartonových šroubů, zapuštění šroubu pod 
úroveň SDK desky, postup dle návodu výrobce (nesmí dojít k poškození kartonu desky, 
vzdálenost šroubů max. 170mm, pokud je šroub vadný je bezpodmínečně nutné ho 
odstranit a nahradit ve vzdálenosti 30-40mm novým, hloubka zašroubování je min. 
10mm, zarovnání hlavy šroubu s lícem sádrokartonové desky).
 6.3 Výstupní kontrola
● Kontrola vývodů kabeláže svítidel dle projektové dokumentace.
● Kontrola použití samolepící zpevňovací plastové mřížky. Kontrola hladkosti 
hmatem, přebroušení zatmelených spár mezi jednotlivými deskami a kontrola 
přebroušení tmelu hlav kotevních šroubů.
● Rovinnost konstrukce se měří na 4m lati, dovolená odchylka je max. 4mm.
95
 7 Legenda
ST Stavbyvedoucí
MI Mistr
SD Stavební mistr
TDI Technický dozor investora
P Odborná prohlídka
C Certifikát 
M Přeměření
DL Dodací list
 8 Použité zdroje
Normy jakosti:
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost – kontrola přesnosti
ISO 9001, 9002, 9003 Systémy managementu jakosti
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Normy související s danou problematikou:
Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev podlah
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 14411 Stavební keramika
ČSN EN 12808-1-5 Spárovací hmoty
ČSN EN 1348 Malty a lepidla pro keramický obklad
ČSN EN 13297 (804416) Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných 
vlasových podlahových krytin
ČSN EN 1269 (804428) Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných 
textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 548 (917861) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné 
a dekorativní linoleum
ČSN EN 1841 (668633) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny 
a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem
Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev podlah
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 
v tlaku zkušebních těles
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN EN 12431 (727063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví 
- Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
ČSN EN 13969 (727602) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace 
proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě 
- Definice a charakteristiky
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Kontrolní a zkušební plán omítek
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - 
Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 13279 (722486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky
ČSN EN 1015-1-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo
ČSN EN 13914-1 (733710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
ČSN EN 13914-2 (733710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy 
pro vnitřní omítky
Kontrolní a zkušební plán obkladů
ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné
ČSN EN 14411 Stavební keramika
ČSN EN 12808-1-5 Spárovací hmoty
ČSN 72 5149 Keramické obklady
ČSN EN ISO 10545 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 1- 16
ČSN EN 1348 Malty a lepidla pro keramický obklad
Kontrolní a zkušební plán sádrokartonových podhledů
ČSN EN 14353+A1 (723618) Kovové lišty a ozdobné profily pro použití 
se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14566+A1 (723616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy 
ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 520+A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky 
a zkušební metody
ČSN EN 13963 (722495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky 
- Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14496 (722492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní 
panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
 ČSN EN 14195 (723612) Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy 
- Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13950 (723609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely
- Definice, požadavky a zkušební metody
Internet:
www.anvitrade.cz
www.knauf.cz
www.rako.cz
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1) Identifikační údaje
Index objektu:
Investor : Město Vsetín
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Zpracovatel PD: IPR spol. s r.o.
755 01Vsetín, Jasenická ul. 1828
Název stavby: Domov pro seniory Strmá, Vsetín
Druh stavby: Rekonstrukce bývalých budov zvláštní školy
Pozemek: 223, 224, 214/1
Kat. území: Vsetín 786764
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Ochrana : nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Charakterizující popis stavby:
Domov pro seniory využije budovy bývalé Zvláštní školy na Horním městě ve Vsetíně,
a to budovu z roku 1976 (tzv. „novou budovu“), částečně též budovu z r.1924 („starou
budovu“).
Pro  vybudování  Domova  pro  seniory  je  nezbytné  provést  celkovou  rekonstrukci
objektů. Součástí rekonstrukce je vybudování bezbariérových přístupů, osazení výtahů
do nové i  staré budovy a  spojovací  krček mezi  starou a novou budovou,  a  zvýšení
kapacity lůžek nástavbou ubytovací části nad 2.NP nové budovy.
V rámci nové i staré budovy je navrženo celkem 32 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových a
22 jednolůžkových. Na patře je dále jídelna s čajovou kuchyňkou, koupelna s vanou a
zvedákem, WC pro personál, úklidová místnost a skládek materiálu, a sesterna. 
Společné  prostory budou  vybaveny sedacím nábytkem.  Podlahy chodeb  a  místností
budou z povlakové krytiny (marmoleum), koupelny z povlakové krytiny s protiskluzem
pro  mokrý  provoz,  schodiště,  s dlažbou.  Stěny  budou  vymalovány  omyvatelným
nátěrem pohlcujícím (rozkládajícím) pachy, WC a koupelny (a části čajové kuchyňky)
obloženy keramickým obkladem.
Prostorový popis stavby:
Základní půdorysné rozměry staré budovy jsou 28 x 14,4m, 
zastavěná plocha objektu je celkem 403,2m2. 
Základní půdorysné rozměry nové budovy jsou 35,8 x 9,75m,
zastavěná plocha je 349,0m2
Zastavěná plocha stávajícími budovami: 728 m2
Zastavěná plocha spojovacím krčkem: 100 m2
Plocha zpevněných ploch: 513 m2
Pozn.: V bakalářské práci je řešena část budoucího areálu „Domova pro seniory Strmá,
Vsetín“. Jedná se o část „SO01 nová budova“ navazující na budovu přístupnou z ul.
Strmá.
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2) Všeobecná ustanovení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
2.1) Obecná ustanovení 
Zhotovitel dbá na požadavky na uspořádání staveniště a vymezí pracoviště pro
výkon  jednotlivých  prací  dle  zvláštní  právních  předpisů.  V  protokolu  o  předání  a
převzetí  staveniště  budou zaznamenána veškeré  skutečnosti  ovlivňující  bezpečnost  a
ochranu  zdraví  fyzických  osob  zdržujících  se  na  staveništi,  popřípadě  pracovišti.  
Zhotovitel jedné části díla je povinen seznámit ostatní zhotovitele podílejícími se
na  zhotovení  díla  s  požadavky  na  technologií,  zdroji  ohrožení  a  požadavky  na
bezpečnost práce. Tímto přístupem se předejde možným kolizím s ostatními zhotoviteli,
či podzhotoviteli.
Dále zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a
dopravních  prostředků  na  staveništi  byly  kromě  požadavků  zvláštních  právních
předpisů, dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci stanovené v bodě 2.3 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi, a aby byly splněny požadavky na
organizaci  práce a pracovní postupy stanovené v bodě  2.4 Požadavky na organizaci
práce a pracovní postupy.
Bude kladen důraz na vedení záznamů  a evidence o příchodech a odchodech
všech  pracovníků  jednotlivých  dodavatelů  stavebních  prací  na  stavbu  a  jejich
pracoviště. Každý dodavatel stavebních prací je povinen vést podrobnou evidenci všech
svých  pracovníků.  Dodavatelé  jednotlivých  prací  musí  být  vybaveni  osobními
ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví
při provádění jednotlivých dílčích činností.
Společnost  dodávající  stavební  práce  zajistí  na  staveništi  dodavatelskou
dokumentaci,  kterou  tvoří  technologický  (pracovní)  postup,  stanovení  opatření  pro
případ ohrožení vyšší moci a opatření při souběhu několika činností. Pracovní postup
musí obsahovat stanovení požadavků na provedení práce při dodržení zásad bezpečnosti
práce.
K přerušení stavebních prací může dojít například při poškození inženýrské sítě. 
Zhotovitel nahlásí havárii provozovateli sítě a do vyřešení vzniklého stavu bude
zamezen přístup k místu havárie. Veškeré stavební a přidružené práce v bezprostřední
blízkosti  budou  přerušeny.  Rovněž  při  poruše  technologického  zařízení  musí  být
přerušena činnost. Při přejímce předchozích fází výstavby se mohou vyskytnout dílčí
chyby a bude třeba rovněž přerušit následné stavební práce a opravit nedostatky. 
Práce na díle mohou taktéž neblaze ovlivnit výskyt nebezpečných, výbušných a zdraví
škodlivých látek v uzavřených prostorách, jako jsou například vstupy do studní, šachet,
žump a  kanálů.  V přípravě  prací  s  možným výskytem takovýchto  látek  počítáme s
nezbytnými opatřeními pro případ přerušení prací tak, aby měly minimální dopad na
celkový výsledek stavby ať technologický, tak i ekonomický.
Se všemi materiály, stroji a břemeny se musí na staveništi manipulovat tak, aby
nebyla  ohrožena  bezpečnost  a  zdraví  fyzických  osob  vyskytujících  se  na  staveništi,
popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti.
Pokud  se  v  době  výstavby  vyskytnou  jakékoliv  mimořádné  podmínky,  budou
zhotovitelem stavebních prací přijata taková opatření, aby byla eliminována rizika jejich
vlivů  na  bezpečnost  práce.  Práce  vnitřní  a  dokončovací  se  obecně  nepovažují  za
stavební práce v mimořádných podmínkách.
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2.2) Staveniště
2.2.1) Požadavky na zajištění staveniště
Rizika: Staveniště se nachází v zastavěném území, což by mohlo mít za následek
vstup nepovolaných fyzických osob nebo fyzických osob se zrakovým či pohybovým
postižením, které by si následně mohli přivodit úraz. Nebezpečí úrazu spočívá i v místě
vjezdu a výjezdu do staveništních prostor, kde hrozí nebezpečí úrazu osobám v blízkosti
i osobám na staveništi působícím 
Opatření: Staveniště  bude po celém obvodu ohrazeno provizorním oplocením do
výšky 1,8m.  Oplocení  se  bude stávat  z  dřevěných  hranolů  vetknutých  do  země  ve
vzdálenosti 2,5m od sebe.  Jako výplň  bude použita plotová síť  od firmy JUTA. Pro
přístup pro těžkou techniku bude sloužit brána o šíři 7m u místní komunikace.  Brána
staveniště budou uzamykatelná a každá brána bude označena zákazem vstupu (vjezdu)
nepovolaným fyzickým osobám. Oplocení nijak nenaruší okolní prostory, ani provoz na
přilehlých  komunikacích.  Vstup  a  vjezd  na  staveniště  bude  označen  patřičnými
dopravními značkami a značkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. Staveniště
se nachází v zastavěné zóně s veřejným osvětlením, tudíž není třeba samotné oplocení
dodatečně  osvětlovat.  Nepoužívané  otvory,  prohlubně,  jámy,  stavební  díly dodavatel
stavebních prací zajisti, aby bylo ohrožení vyloučeno.
2.2.2) Zařízení pro rozvod energie
Rizika: Vada  rozvod  elektrické  energie  může  být  příčinou  úrazu  elektřinou,
vzniku požáru nebo výbuchu. Vadou mohou být  obnažená vedení elektrické energie,
nesprávné provedení, používání apod.
Opatření: Dočasná  zařízení  pro  rozvod  energie  na  staveništi  jsou  navržena  a
provedena oprávněnou osobou, jenž je k danému odborně způsobilá a budou používána
tak,  aby nebyla zdrojem nebezpečí  vzniku požáru  nebo  výbuchu;  rozvodná skříň  je
uzemněna a všechny zásuvky vzdálenější více než 50 m od rozvodových skříní jsou
nulové vodiče uzemňovány. Na staveništi je využíván proud o nízkém napětí 410/230V
a tomu odpovídají  dočasná a ochranná zařízení.  Z důvodu bezpečnosti  jsou veškeré
rozvody elektrické  energie  patřičně  viditelně  označeny a  pracovníci  řádně  poučeni.
Elektrické instalace budou kontrolovány v měsíčních intervalech pověřenou osobou a
hlavní vypínač zabezpečen před neoprávněnou manipulací.
Hlavní vypínač  elektrického zařízení je umístěn v blízkosti stavebních buněk,
viz  B5.2  Situace  zařízení  staveniště.  Bude  řádně  označen  a  veškeré  fyzické  osoby
zdržující se na staveništi budou s jeho umístěním seznámeny. Pokud se na staveništi
nepracuje, nebo některá zařízení nemusí být z provozních důvodů neustále zapojena,
budou daná elektrické zařízení odpojena z elektrické sítě.
2.2.3) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
Rizika: V dané technologické etapě se nepředpokládají venkovní práce ve výšce
či hloubce, ale na staveništi bude vybudováno lešení pro práce venkovní a tudíž i zde
hrozí nebezpečí pádu z lešení.
Opatření: Lešení  bude  budováno  v  souladu  s  pokyny výrobce  a  požadavky na
organizaci práce a pracovní postupy. Výstavbu lešení bude provádět osoba k tomu řádně
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proškolena a bude zajištěna stabilita konstrukce lešení kotvením, zapřením a případným
zavětrováním. Bude prováděna kontrola stability lešení  vždy po změně  polohy a po
mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit stabilitu a pevnost. Pojízdná lešení
budou zabrzděna a zajištěna proti posunu. Zhotovitel přeruší veškeré práce na lešení,
jakmile by jejich další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob
na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stav konstrukce
nebo  stroje,  živelné  události,  popřípadě  vlivem  jiných  nepředvídatelných  okolností.
Následně  budou přijata bezpečnostní opatření k ochraně  bezpečnosti a zdraví osob a
provede zápis o přijatých opatřeních.
2.3) Bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi
2.3.1) Obecné požadavky na obsluhu strojů
Rizika: Obsluha stroje osobou nezpůsobilou k dané činnosti, narušení okolních
konstrukcí a nemovitostí vlivem vibrací, ohrožení osob v pracovním prostoru stroje.
Opatření: Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. Se stroji budou pracovat
pouze  osoby  k  danému  určené,  způsobilé  a  proškolené.  Budou  používány  veškeré
bezpečnostní  mechanizmy,  které  provozované  stroje  nabízejí  a  obsluha  je  povinna
upozornit  a  jejich  nefunkčnost  či  absenci.  Bude  dodržován  doporučený  odstup  od
okolních konstrukcí a osob.
2.3.2) Míchačky
Rizika: Nebezpečí úrazu nesprávným zacházením s pracovními stroji.
Opatření: Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna
v horizontální  poloze.  Musí být  splněny veškeré náležitosti dle pokynů  výrobce.  Při
ručním  vhazování  složek  směsi  do  míchačky  lopatou  je  zakázáno  zasahovat  do
rotujícího bubnu. Buben míchačky a konstrukce míchačky bude čištěn pouze tehdy, je-li
stroj  odpojen  od  přívodu  elektrické  energie.  Obsluha  nebude  nijak  zasahovat  do
rotujícího bubnu míchačky.
2.3.3) Čerpadla směsi a strojní omítačky
Rizika: Nebezpečí poškození konstrukce budovy nesprávným vedením potrubí a
hadic,  poranění  osob  vlivem  dynamických  rázů  dopravovaných  směsí,  nesprávná
manipulace se stroji a manipulace se stroji v provozu. 
Opatření: Potrubí  pro  dopravu  betonové směsi  bude vedeno a  zajištěny tak,aby
nezpůsobilo  nadměrné  přitížení  u  konstrukčních  částí  stavby.  Bude  zajištěna
komunikace mezi obsluhou čerpadla a obsluhou stříkací pistole strojní omítačky. Stroje
budou čištěny ve vypnutém stavu a v klidu. Veškerá mechanizace bude provozována dle
pokynů výrobce, se správnou manipulaci s komponenty strojů.
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2.3.4) Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
Rizika: Nebezpečí  zranění  obsluhy  vlivem  použití  poškozeného  vybavení,
přeplněni zásobníku, používání zařízení pod tlakem. 
Opatření: Provedení kontroly, zda není zařízení pod tlakem, jsou správně připojené
hadice,  potrubí  a  koncovky vhodnými  spojkami.  Sledování  vodoznaku  zásobníku  z
důvodu předejití  přeplnění.  Používání  a  údržba  dle  návodu  k  používání  a  místního
provozního bezpečnostního předpisu.
2.3.5) Vibrátory
Rizika: Nebezpečí zranění obsluhy vlivem nesprávného používání. 
Opatření: Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí  jednotkou a částí  vibrátoru,
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. 
2.3.6) Stavební elektronické vrátky
Rizika: Nebezpečí  zranění  obsluhy vlivem použití  poškozeného zařízení,  úraz
pádem uvolněného předmětu, úraz v místě nakládky a vykládky předmětu.
Opatření: Stanoviště  obsluhy  musí  být  umístěno  tak,  aby  nebylo  ohroženo
břemenem  nebo  nosným  lanem  a  aby  z  něho  bylo  vidět  na  všechna  nakládací  a
vykládací  místa.  Vrátek  bude  umístěn  v  bezpečné  vzdálenosti  1m  od  svislé  dráhy
přepravovaného  břemene,  chráněn  před  ostatním  provozem  na  staveništi  a  řádně
ukotven. Vratek bude montován oprávněnou osobou a pravidelně  bude zkontrolován
zda jeho části nevykazují opotřebení. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá
na směr navíjení lana,  a nejvýše do takové polohy,  aby při  nejnižší poloze břemene
zůstaly na bubnu vrátku ještě  nejméně  3 závity lana. Musí být nastavena maximální
povolená  výška,  po  jejích  dosažení  je  zařízení  zastaví,  minimálně  0,3m.  V  místě
nakládky a vykládky bude zajištěn prostor z důvodu možného pádu osob z výšky, v
místě  nebezpečí  pádu  břemene  se  nesmí  zdržovat  žádná  osoba.  Není dovoleno
neoprávněnému  zasahování  do  konstrukce  stroje  a  manipulaci  strojem  jinak  než  je
uvedeno návodem k použití.
2.3.7) Přeprava strojů
Rizika: Nebezpečí zranění obsluhy při vykládce a nakládce strojů. 
Opatření: Stroje  budou  zajištěny  proti  samovolnému  pohybu  a  převržení  při
přepravě, vykládce a nakládce. V prostoru u přepravovaných strojů je zakázán výskyt
osob. Veškeré práce budou prováděny dle pokynů a postupů výrobce či pronajímatele
strojů.  Přepravu  veškerých  strojů  zajistí  pronajímatel  strojů.  Přeprava,  nakládání,
skládání,  zajištění  a  připevnění  stroje  budou  provedeny  dle  pokynů  a  postupů
uvedených  v  návodech  výrobců.  Nakládka  a  vykládka  bude  provedena  na  pevný
podklad staveniště.
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2.4) Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
2.4.1) Skladování a manipulace s materiálem
Rizika: Nebezpečí zranění při nesprávné manipulaci s materiálem. 
Opatření: Dle  postupu  prací  a  postupného  odběru  materiálu  bude  zajištěn  jeho
bezpečný přísun a zásobování. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  Musí být
též zajištěna jeho stabilita, zabráněno posunu, klopení apod. Skladovací plochy u dané
etapy  se  uvažují  zejména  uvnitř  objektu,  kde  se  předpokládá  rovný,  odvodněný  a
zpevněný povrch. Materiál bude dopravován pomocí elektrického vrátku/výtahu nebo
ručně.  Správným skladováním dle pokynů výrobce (vzájemné prokládaní, podkládání
apod.)bude zabráněno jeho  nepatřičnému pohybu  a  následnému poškození.  Pytle  se
sypkými  směsmi  budou ukládány do maximální  výšky 1,5m. Nebezpečné chemické
látky a chemické přípravky budou skladovány v předepsaných obalech s  označením
druhu a způsobu skladování.
2.4.2) Betonářské práce a práce související
Rizika: Nebezpečí zranění při nesprávné manipulaci se stroji a materiálem. 
Opatření:
Přeprava a ukládání betonových směsí
Přeprava  betonových  směsí  bude  zajištěna  autodomíchávačem a  ukládaní  do
konstrukce bude prováděno pomocí autočerpadla. 
Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi osobou provádějící ukládání a
obsluhou čerpadla. Budou s tímto postupem řádně seznámeni.
Železářské práce
Při  provádění  podkladních  vrstev  podlah  budou  aplikovány  ocelové  sítě  o
rozměrech  150/150/6mm.  Sítě  budou  předem  připraveny  ve  výrobě.  Při  stříhání
několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo
vhodnými přípravky.
2.4.3) Zednické práce
Rizika: Nebezpečí zranění při nesprávném používání strojů, ohrožení zdraví při
odstřikování malty a vdechování prašného materiálu.
Opatření: Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Bude zabezpečen účinný
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící  nanášení (ukládání) malty a
obsluhou  čerpadla.  Dále  budou  používány  ochranné  pomůcky  –  respirátory,  brýle,
vhodný pracovní oděv.
2.4.4) Montážní práce
Rizika: Nebezpečí  zranění  vlivem nekompletnosti  předchozích  etap  výstavby,
ohrožení zdraví při vdechování prašného materiálu a práci v prašném prostředí.
Opatření: Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo
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bezpečné  provádění  montážních  prací  bez  ohrožení  fyzických  osob  a  konstrukcí  a
splňovalo požadavky. Osoby provádějící montáž budou používat bezpečnostní pomůcky
a  přípravky  stanovené  v  technologickém  postupu  (  respirátory,  ochranné  brýle,
pokrývky hlavy, vhodný pracovní oděv). Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy,
až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn.
2.4.5) Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
Rizika: Nebezpečí ohrožení zdraví při vdechování prašného materiálu a práci v
prašném prostředí.
Opatření: Při lepení krytin bude dodržováno postupů dle technických listů výrobce
a budou použity lepidla, vyrovnávacích hmot a krytin. Bude zajištěno dostatečné větrání
pracovních prostor přirozeně okny a jinými otvory z důvodu rozptýlení nebezpečných
chemických látek a z důvodu přecházení riziku výbuchu a požáru. Veškeré osoby budou
seznámeny  s  přijatými  omezeními  pro  manipulaci  s  otevřeným  ohněm,  omezením
přívodu  plynu  či  elektrické  energie.  Osoby  provádějící  montáž  budou  používat
bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu ( respirátory,
ochranné brýle, pokrývky hlavy, vhodný pracovní oděv).
2.4.6) Malířské a natěračské práce
Rizika: Nebezpečí  ohrožení  zdraví  při  vdechování  toxického  materiálu,
potřísnění pokožky, nebezpečí pádu z výšky při práci na lešení či žebříku.
Opatření: Při pracích malířských a natěračských bude postupováno dle technických
listů  výrobce a s přihlédnutím k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami
vznikajícími při provádění těchto prací. Osoby provádějící tyto práce budou používat
bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu ( respirátory,
ochranné brýle,  pokrývky hlavy, vhodný pracovní oděv). Používání žebříků,  lešení a
jiných pomocných konstrukcí se bude řídit dle požadavků zvláštního právního předpisu,
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3) Práce ve výškách
3.1) Obecná ustanovení
Rizika: Nebezpečí pádu z výšky při práci na lešení či žebříku.
Opatření: Při provádění prací vnitřních a dokončovacích se pracoviště uvažuje ve
výšce 2,0 m na úrovní pevného povrchu konstrukce stropů.  Při  práci na lešení bude
lešení opatřeno zábradlím ve výšce 1,1m na úrovní podlahového dílce lešení.  Zábradlí
se skládá z vrchního madla, spodního zarážky o výšce max. 0,15m nad zemí a jedné
středové zarážce.  K výstupu na lešení  budou použity pouze stabilní  předměty,  např.
ocelové žebříky apod. Je zakázáno používáním předmětu sloužících primárně k jiným
účelům. Práce ve výškách mohou být provedeny až po zřízení konstrukce zábradlí na
hotovém  lešení.  Každý  zaměstnanec  bude  povinně  seznámen  s  pravidly  pro
dorozumívání  mezi  zaměstnanci  na  pracovišti  nebo  pro  dorozumívání  s  vedoucím
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zaměstnancem.  Žebříky budou používány pro výstup na lešení při  provádění omítek
stěn a stropů, při montáži sádrokartonového podhledu a vnitřních instalacích.
Při  výstupu,  sestupu a  práci  na žebříku  musí  být  zaměstnanec obrácen  obličejem k
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou
oporu. Po žebříku budou vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Při
výstupu  a  sestupu  musí  být  pracovník  obrácen  čelem  k  žebříku.  Po  žebříku  bude
vystupovat  (sestupovat)  či  na  něm  pracovat  současně  pouze  jedna  osoba.  Žebříky
používané  pro  výstup  (sestup)  budou  svým  horním  koncem  přesahovat  výstupní
(nástupní) plošinu nejméně  o 1,1 m.  Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské
práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.
3.2) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
Rizika: Nebezpečí pádu předmětů a materiálu z výšky při práci na lešení.
Opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, ve výškách tak, že
jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během
práce, tak po jejím ukončení. Osoby pracující s drobným materiálem (hřebíky, šrouby
apod.) budou mít k tomu účelu upravený pracovní oděv.
3.3) Dočasné stavební konstrukce
Rizika: Nebezpečí pádu z výšky při práci na lešení a žebříku.
Opatření: Dočasné  stavební  konstrukce  budou  sestaveny  a  demontováno  dle
návodů k montáži na podkladu dostatečně pevné a únosném. Lešení bude zajištěno proti
posunu,  pohybu  či  překlopení.  Všichni  uživatelé  dočasných  stavebních  konstrukcí
budou poučeni o správném užívání. 
3.4) Školení zaměstnanců
Všichni zaměstnanci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
ve  výškách.  Školení  je  prováděno  minimálně  jedenkrát  ročně  pouze  instruktory
horolezecké  techniky  a  instruktory  lešenářské  techniky.  Zaměstnavatel  je  povinen
dokládat proškolení svých zaměstnanců. 
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4) Značení, ochranné pomůcky a první pomoc
Informativní značky na staveništi
Zákazové značky pro staveniště
Čísla tísňového volání
Ochranné pomůcky:
Pro provádění prací je nutné, aby pracovníci používali dostatečné ochranné
pracovní pomůcky a to zejména:
ochranné brýle,  ochranný pracovní oděv, přilbu,  rukavice,  vhodnou pevnou pracovní
obuv  nejlépe  s  ocelovou  špicí.  V případě  provádění  prací,  které  to  vyžadují navíc
respirátor, svářečské brýle nebo kuklu, chrániče sluchu, bezpečnostní reflexní vesty.
Poskytování první pomoci
Poskytnutí  první  –  předlékařské  pomoci  je  povinnosti  každého z  nás.  Úkole
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první pomoci spočívá v odstranění nebezpečí, které hrozí zdraví nebo životu při úrazech
a  zabránění  dalším  nežádoucím  stavům  postiženého.  Správný  způsob  podání  první
pomoci  vyžaduje  alespoň  základní  znalosti  o  příslušných  léčebných  postupech  tak,
abychom při poskytnutí první pomoci postiženému spíše neublížili.
Zhotovitel zajistí, aby každý pracovník na stavbě byl schopen poskytnout první
pomoc  v  případě  nehody  či  havárie.  Každý  úraz  bude  zaznamenán  do  Stavebního
deníku a řešen jako pracovní úraz.
Drobná zranění budou ošetřena pověřenou osobou s použitím lékárničky, která
bude umístěna na snadno dostupném místě  a  všichni  pracovníci  budou seznámení  s
touto skutečností.
Obsah lékárničky první pomoci na stavbě
2 x Acylpyrin
2 x Paralen 10 tbl.
2 x Ibalgin 200 10 tbl.
1 x Septonex
10 x Hydrofilní gáza
1 x Krabička - polštářková náplast
1 x Spofaplast 2,5 cm x 1 m
1 x Hydrofilní obinadlo
1 x Škrtící pryžové obinadlo
1 x Trojcípý šátek
1 x Nůžky
1 x Pinzeta
1 x Zavírací špendlík
1 x Lékařské rukavice
1 x Sešit drobných úrazů 
1 x Seznam obsahu lékárničky
1 x Evidence výdajů a doplňování lékárničky
5) Použité zdroje
Internet:
www.priprava-stavby.cz
www.hzscr.cz
Právní předpisy:
nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích
nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky
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ZÁVĚR
Bakalářská práce se zaměřovala na práce vnitřní a dokončovací na rekonstruovaném 
objektu bývalé zvláštní školy s úmyslem zřízení domova pro seniory. Podrobně byly 
popsány technologické předpisy pro provádění podlahových konstrukcí. Následně byly 
zpracovány kapitoly zabývající se časovým harmonogramem výstavby s bilancí 
pracovníků, položkový rozpočet s výkazem výměr pro danou část objektu. Doplněno 
následně plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolními a zkušebními 
plány. Vytvořena situace staveniště s dopravními vztahy a prostorovou kompozicí.
Při vytvoření bakalářské práce jsem čerpal z poznatků a znalostí získaných studiem na 
vysoké škole, samostudiem literatury a internetových stránek a z konzultací s mým 
vedoucím práce
Podklady a literatura
Odborné publikace:
VANĚK, Antonín. Moderní techniky dokončovacích prací ve stavebníctví. Praha : 
Sobotáles, 1995. 224 s.
VANĚK, Antonín. Strojní zařízení pro stavebníctví. Praha : Sobotáles, 1999. 304 s.
KOČÍ, Bohumil a kolektiv: Technologie pozemních staveb I, Technologie stavebních
procesů, Brno: Akademické skladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1997.
MUSIL, František; HENKOVÁ, Svatava; NOVÁKOVÁ Drahomíra: Technologie 
pozemních staveb I. Návody do cvičení: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 
1992.
MUSIL, František: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb: Akademické
nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 2003.
BIELY, Boris: BW05 Realizace staveb: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 
2007.
ŠLANHOF, Jiří: BW52: Automatizace stavebně technologického projektování: 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 2008.
Zákony a nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky.
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost – kontrola přesnosti
ISO 9001, 9002, 9003 Systémy managementu jakosti
zákon č. 183/2006 sb. Stavební zákon
Normy související s danou problematikou:
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 14411 Stavební keramika
ČSN EN 12808-1-5 Spárovací hmoty
ČSN EN 1348 Malty a lepidla pro keramický obklad
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 548 (917861) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné 
a dekorativní linoleum
ČSN EN 1841 (668633) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny 
a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem
ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost 
v tlaku zkušebních těles
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN EN 12431 (727063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví 
- Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
ČSN EN 13969 (727602) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace 
proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě 
- Definice a charakteristiky
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - 
Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 13279 (722486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky
ČSN EN 1015-1-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo
ČSN EN 13914-1 (733710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
ČSN EN 13914-2 (733710) Navrhování, příprava a provádění vnějších 
a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy 
pro vnitřní omítky
ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné
ČSN EN 14411 Stavební keramika
ČSN EN 12808-1-5 Spárovací hmoty
ČSN 72 5149 Keramické obklady
ČSN EN ISO 10545 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 1- 16
ČSN EN 1348 Malty a lepidla pro keramický obklad
ČSN EN 14353+A1 (723618) Kovové lišty a ozdobné profily pro použití 
se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14566+A1 (723616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy 
ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 520+A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky 
a zkušební metody
ČSN EN 13963 (722495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky 
- Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14496 (722492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní 
panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
 ČSN EN 14195 (723612) Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy 
- Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13950 (723609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely
- Definice, požadavky a zkušební metody
Seznam zkratek:
AD autorský dozor
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BP bakalářská práce
ČSN česká státní norma
DN jmenovitá světlost, z anglického výrazu diameter nominal
DPH daň z přidané hodnoty
EN evropská norma
HSV hlavní stavební výroba
IS inženýrské sítě
ISO mezinárodní organizace pro standardizaci, z anglického International 
Organization for Standardization
Kč koruna česká
KD kontrolní dny
KZP kontrolní zkušební plán
NBÚ Národní bezpečnostní úřad
Nh normohodina
NN nízké napětí
NV nařízení vlády
OOPP ochranné osobní pracovní pomůcky
PD projektová dokumentace
PE polyethylen
PSV přidružená stavební výroba
SD stavební dělník
Sh strojohodina
SKP standartní klasifikace práce
SO stavební objekt
STL středotlaký plynovod
TD technický dozor
TDI technický dozor investora
TKČ tisíc korun českých
TP technologický předpis
TUV teplá užitková voda
VN vysoké napětí
VZT vzduchotechnika
WC toaleta, z anglického výrazu water closet
DIN německá průmyslová norma, z německého Deutsche Industrie Norm
